



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.4.2019

„Zateplení půdních prostor chlapecké části domova mládeže“

### 1. Smluvní strany

Objednavatel:  
se sídlem:  
zastoupený:


**VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou**  
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Jaroslav Kletečka, ředitel školy

kontaktní osoba:




tel.:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

48895598  
CZ48895598  
Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou  
6015-34421751/0100



Zhotovitel:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel./fax:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku: .....

Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou  
Ing. Zdeněk Galuška  
Ing. Zdeněk Galuška



V souladu se smlouvou ze dne 25.4.2019 uzavírají smluvní strany následující dodatek :

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu díla:

Odpočet: dle rozpočtu

Nepoložení izolační vaty nad lávkou

Pol. č. 1 (80 m x 0,7 m x 71,80 Kč) : 2 vrstvy = 2.010,- Kč

Pol. č. 3 80 m x 0,7 m x 120,- Kč = 6.720,- Kč

**Odpočet celkem bez DPH - 8.730,- Kč**

Přípočet: nebylo součástí rozpočtu

Oprava poškozené difuzní folie pod střešními taškami

4 ks x 555,- Kč 2.220,- Kč

**Přípočet celkem bez DPH 2.220,- Kč**

**Odpočet celkem bez DPH -8.730,- Kč + 2.220,- Kč - 6.510,- Kč**

Výše uvedené změny způsobují následující změnu ceny díla (viz. bod 4 výše uvedené smlouvy):

Cena bez DPH:	383 487,00 Kč
DPH 21 %:	80 532,30 Kč
<b>Cena celkem s DPH činí:</b>	<b>464 019,30 Kč</b>
slovy:	Čtyřistašedesátčtyřitisícdevatenáct korun českých 30/100

Ostatní ujednání smlouvy ze dne 25.4.2019 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.4.2019 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zadavatel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva (dodatek č.1) do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1 smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 smlouvy nebyl sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednavatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Žďáře nad Sázavou dne **13. 05. 2019**

Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola  
① Žďár nad Sázavou  
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 48995508 DIČ: CZ48995508

objednavatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne **13. 05. 2019**

Ing. Zdeněk GALUŠKA  
ředitel úřadu stavek

zhotovitel