

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORÚ/0570/2018

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou, Kopřivnice“

I. SMLUVNÍ STRANY

- a) **OBJEDNATEL:** **Město Kopřivnice**
Sídlo: Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
Zastoupený: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
- Bankovní spojení:**
Číslo účtu:
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
- b) **ZHOTOVITEL:** **Ing. Petr Macejka, Ph.D.**
Sídlo:
- Bankovní spojení:**
číslo účtu:
IČ: 06285961

se v souladu se závěry jednání, které vedly, dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění v této smlouvě o dílo následovně:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ - *dochází ke změně termínu plnění, článek III. se nahrazuje tímto zněním:*

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo do **31.7.2019**.
2. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
3. Předání a převzetí díla bude probíhat vždy osobně v sídle objednatele.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

Ostatní články této smlouvy o dílo, vyjma článku dotčeného tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.

V Kopřivnici dne : 21.5.2019

Objednatel :

.....
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

V Ostravě dne: 21.5.2019

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Macejka, Ph.D.
zodpovědný projektant