

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/18/2276/OSL, ev.č. 72343/18-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel
na straně jedné

1.2 Zhotovitel : L&P stavební, s.r.o.

Zastoupený : [REDACTED]
Sídlo: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 63906236 DIČ: CZ63906236

dále jen zhotovitel
na straně druhé

2. Předmět dodatku č. 1:

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 jsou práce, jejichž potřeba vyvstala během realizace díla a které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o rozbourání betonu pod dlažbou, nové odvodňovací žlaby a gajgry, odvoz výkopku a dovoz nového materiálu na zásypy, úprava objevené šachty, nová dešťová kanalizace, dopočet nopové folie a betonu pod drenážní trubku.

3. Cena díla :

3.1	Původní cena díla:	458 045,15 Kč (bez DPH)
3.2	Vícepráce:	198 107,66 Kč
3.3	Nová cena díla:	656 152,81 Kč (bez DPH)

4. Závěrečná ustanovení:

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.


Příloha: Položkový rozpočet

V Turnově dne:

V Turnově dne: 17. 05. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TURNOV
Stavba: ZŠ 28. ŘÍJNA - SANACE

KSO:
Místo: Turno

CC-CZ:
Datum: 2. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: L&P stavební spol. s r.o

IČ: 63906236
DIČ: cz63906236

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Jedná se o sloučení změn VCP - MP

Cena bez DPH			198 107,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 198 107,66	Výše daně 41 602,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			239 710,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TURNOV
Stavba: ZŠ 28. ŘÍJNA - SANACE

Místo:

Datum: 2. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 107,66	239 710,27
1. VCP - MP	ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE		
2. VCP - MP	ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE		
3. VCP	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1. VCP - MP - ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1. VCP - MP - ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1. VCP - MP - ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí - Silan siloxanu - EXTERIER	m			
2	K	NÁHRADA	INJEKTÁŽ WEBER TEC 946 - SAB 946 - ITERIÉR	m			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
3	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2			
4	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t			
5	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2			
6	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t			
7	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
8	M	628526730	pás modifikovaný SBS 5 mm	m2			
9	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
10	M	628526730.1	pás modifikovaný SBS 5 mm	m2			
11	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t			
12	K	NÁHRADA 02	BITUMENOVÁ STĚRKA - WEBER TEC 915 - SAB 915 S TKANINOU - ITERIÉR	m			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

2. VCP - MP - ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2. VCP - MP - ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2. VCP - MP - ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	11310602R	Rozebrání odvodňovacího žlabu do suti	m			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
5	K	1741011R1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
6	M	583441980	šterkodrt' frakce 32-63	t			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
9	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 150 - 250mm	m3			
10	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé vč. likvidace	m2			
D	2		Zakládání				
11	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m			
12	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 550 mm	m			
13	M	583439310	kamenivo drčené hrubé frakce 16-32 MN	t			
14	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3			
15	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2			
16	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí - Silan siloxanu	m			
D	5		Komunikace				
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě fr. 4-32 - ŠD tl 250 mm	m2			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
20	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně tl.25 mm	m2			
21	K	6228210R1	Vnější jádrová vyrovnávací omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně pod svislou izolaci	m2			
22	K	985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm	m2			
23	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m			
24	M	590514760	ukončovací systémová lišta	m			
D	8		Trubní vedení				
25	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m			
26	K	894811137	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
27	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m			
28	K	93593112R	Zpětná montáž odvodňovacího žlabu	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2	m3			
30	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 - PARAPET	m2			
31	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - dočasně	kus			
32	K	985111121.1	Otlučení omítek podhledů	m2			
33	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli	m			
D		997	Přesun sutě				
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace - BETON, ŽELEZOBETON, ZEMINA	t			
35	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
36	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+15km)	t			
37	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t			
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - BETON	t			
39	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			
40	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 - ZEMINA	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		771	Podlahy z dlaždic				
41	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m			
42	M	771/03M	Dodávka řezaného soklíku k dlažbě v=100mm - TAURUS	m			
43	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2			
44	M	597614270	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 30 x 30 x 0,9 cm taurus	m2			
45	K	771591115	Podlahy spárování	m			
46	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
D		OST	Ostatní				
47	K	721241103.TPS	D+M Lapač střešních splavenin - gajgr plast DN 150 - vč. úpravy a obetonování	kus			
48	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým adaptérem + těsnící manžeta	kus			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

3. VCP - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

3. VCP - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

3. VCP - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

1	K	452312141	Lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
2	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2			

D 8 Trubní vedení

3	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m			
4	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			
5	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m			
6	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m			
7	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m			
8	M	28661740	D+ M poklop šachtový pachotěsný s madlem dno DN 425 (vč. těsnění)	kus			
9	K	894811137	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus			