

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 19/2018

Smlouva o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Zastoupený: [redacted]
Sídlo: Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko
IČO: 70997241
DIČ: CZ70997241
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: IKM s.r.o.
Zastoupený: [redacted]
Statutární orgán: [redacted]
Sídlo: Brněnská 74/11, 678 01 Blansko
IČO: 60696656
DIČ: CZ60696656
Bankovní spojení: [redacted]
Č.ú. [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Brně
Oddíl C, vložka 14271
(dále jen zhotovitel)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12.9.2018(dále jen "smlouva") následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2 – se upravuje o více práce, které vnikly z následujících důvodů:

- Rozšíření opravy fasády SENIOR centra Blansko, kterou je vhodné spojit s již prováděnými pracemi z důvodu využitím kapacit aktuální stavební firmy. Jedná se o opravu té části fasády, která se od doby posuzování stavu a zapracování do původního projektu zhoršila.

2. Doba plnění uvedená v čl. IV. Doba plnění, odst. 2. – se upravuje takto:

3.1. Datum zahájení stavebních prací: 4.10.2018

Datum dokončení stavebních prací: dle původní smlouvy o dílo č. 19/2018

Datem dokončení stavebních prací se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla specifikovaného touto zadávací dokumentací a smlouvou o dílo. To znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění vad a nedodělků.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace v návaznosti na podmínky poskytování dotace.

3. V čl. IV. Cena díla se čl. 4.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.9.2018 činí **1.584.496,49**, Kč bez DPH.

Cena více prací dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí **199.168,86** Kč bez DPH.

Cena díla celkem činí **1.783.665,35** Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Blansku dne 29.4.2019

V Blansku dne 29.4.2019