

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO



MBNPP0001BJ3

ze dne 19. srpna 2016

„Rekonstrukce ulic Bočkova, Farská, Pod Kaštany, Zahradní v Bystřici nad Pernštejnem“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo : Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupená : Bedřichem Dudychou, jednatelem
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 86-708200227/0100
IČ : 25953818
DIČ : CZ25953818
Tel. : 465 424 292
Fax : 465 420 450
E-mail : info@dlazba-vm.cz
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto Dodatku smlouvy č. 1 je rozdělení díla „REKONSTRUKCE ULIC BOČKOVA, FARSKÁ, POD KAŠTANY, ZAHRADNÍ V BYSTRICI NAD PERNŠTEJNEM“ na dvě části se samostatnými termíny realizace.

2.2 Předmětem 1. části díla jsou veškeré práce tvořící smluvní předmět díla vyjma položek uvedených v odstavci 2.3.

2.3 Předmětem 2. části díla je :

- betonová římsa na kamenné zdi v ulici Pod Kaštany
- zábradlí na této zdi
- asfaltová zálivku v místech styku nového a starého asfaltu
- konečné sadové úpravy (trávniky)
- dlažba v uličce u Trojákových
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby.

2.4 Termínem ukončení 1. části díla je 30. listopad 2016.

2.5 Termínem ukončení 2. části díla je 30. květen 2017.

2.6 Smluvní sankce za prodlení s předáním hotového díla uvedené v odstavcích 12.2. a 12.3 smlouvy se uplatní na každou z uvedených částí samostatně, vždy však ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14. prosince 2016

Ve Vysokém Mýtě dne 14. prosince 2016

Ing. Karel Pačiska – starosta
za objednatele



Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz

Bedřich Dudycha - jednatel
za zhotovitele