

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. Olomoucká, oprava chodníku“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

PSG DS a.s., IČ: 04377036
Sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno
Zastoupená Ing. David Nosek, předseda představenstva

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 26. 11. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Mohelnice, ul. Olomoucká, oprava chodníku“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem posouvá lhůta pro předání díla a počátek běhu záruční lhůty. Zhotovitel provedl dílo v termínu dle dodatku č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na zkušební dobu hotového díla z obavy, že provedení díla proběhlo v nepříznivých zimních podmínkách.

II. Termín plnění

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že závazná lhůta pro předání díla a počátek běhu záruční lhůty se nově sjednává na termín **31. 03. 2019**.


III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

V Mohelnici dne 20 -03- 2019

V Brně dne 20 -03- 2019


Za Objednatele:



.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



.....
za PSG DS a.s.
David Nosek, předseda představenstva