



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

ZMĚNOVÝ LIST č. 16	Datum předložení zhotovitelem	20.11.2018
Technická záměna podlahové krytiny	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 01 – Podkroví 3.NP	

Popis změny: Záměna vinyl samet za vinyl forbo + stěrka s vlákny.

Zdůvodnění změny:

Na základě výběru investora (ve spolupráci se školou) byly realizovány podlahy z PVC. Došlo ke změně oproti předpokladu v zadávací dokumentaci, kde byly uvažovány textilní povrchy. Byla provedena záměna vinylu Samet za vinyl Forbo a pevnostní stěrku s vlákny pro přenos mezi jednotlivými deskami podlahové konstrukce.

Změnový list nemá dopad do ceny rozpočtu. Jedná se o technickou záměnu materiálu.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení
Změna ceny ke schválení:	0,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 7 zákona



Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:

č. 1 – Krycí list rozpočtu

č. 2 – Ocenění změny

č. 3 - fotodokumentace

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis:

.....

██████████

Datum: 20.11.2018

Razítko:

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....

██████████

Datum:

Razítko:

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....

██████████

Datum:

Razítko:

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji

.....

██████████

Datum:

Razítko: