



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,  
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 18</b>	Datum předložení zhotovitelem	20.11.2018
<b>Úprava nadpraží WC</b>	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	<b>SO 03 – bezbariérové WC</b>	
<b>Popis změny:</b> Úprava nadpraží WC.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> <i>Dle požadavků investora byly realizovány dveře na WC invalidů v 1. a 2. NP v jiném rozměru než předpokládala projektová dokumentace (viz ZL 1). Z toho důvodu musely být upraveny překlady na otvory. Po vybourání bylo zjištěno, že překlady zasahují do stropní klenby. Nové nadpraží bylo provedeno dle požadavků statika, aby byla zajištěna únosnost stropní klenby.</i>		
<b>Finanční dopad změny:</b>	<b>Navýšení / Ponížení</b>	
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	<b>14 758,- Kč bez DPH</b>	

**Stanovisko technického dozoru:**

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

**Stanovisko projektanta: (autorský dozor):**

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



<b>Přílohy:</b>	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 - fotodokumentace
-----------------	--

<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.	
Podpis:  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum: 20.11.2018	

<b>Projektant (AD - GP):</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>Technický dozor objednatele:</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / neschvaluji  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	