



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,  
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 26</b>	Datum předložení zhotovitelem	20.11.2018
<b>Úprava nadpraží WC</b>	Datum schválení objednatelem	

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	<b>SO 01 – Podkroví 3.NP</b>	

**Popis změny:** Úprava elektrických rozvodů silnoproud i slaboproud pro vybavení interiéru + přípomoce.

**Zdůvodnění změny:**

*Součástí projektu „Vestavba odborných učeben“ je také dodávka vybavení jednotlivých odborných učeben. Tyto dodávky jsou řešeny samostatným výběrovým řízením. Potřebné slaboproudé rozvody bylo nezbytné realizovat v předstihu, aby následně nedošlo k poškození již dokončených konstrukcí podlah. Vzhledem k tomu byla nutná úprava a doplnění elektrických rozvodů silnoproudu a slaboproudu pro jednotlivé místnosti.*

<b>Finanční dopad změny:</b>	<b>Navýšení / Penížení</b>
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	<b>248 720,- Kč bez DPH</b>

**Stanovisko technického dozoru:**

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

**Stanovisko projektanta: (autorský dozor):**

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



<b>Přílohy:</b>	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č.3 - fotodokumentace
-----------------	---

<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby.	
Podpis:  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum: 20.11.2018	

<b>Projektant (AD - GP):</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>Technický dozor objednatele:</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / neschvaluji  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	