



Stavební společnost V&K s.r.o.

Jednatel
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
ČR

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 05032018 a D400/11000/00063/18
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných profilovým
číslem ZŘ P18V00002604)

na akci „Snížení tepelných ztrát objektu dílen – zateplení soklu“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týka se: DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČ: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bank.spoj.: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]
Zmocněnec k podpisu smlouvy: [REDACTED] vedoucí odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDACTED]
tel.: [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně jedné

I.2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, Bystřice nad Pernštejnem
PSČ: 593 01 tel.: [REDACTED]
IČ: 48910961 DIČ: CZ48910961
Bank.spoj.: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]
Zmocněnec k podpisu smlouvy: [REDACTED], jednatel

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně

VII. Lhůty provádění prací

Tímto dodatkem se mění bod 1. b/ takto:

b/ dokončení tj. provedení mozaikové omítky a obnova zpevněných ploch 1.11.2018- 30.7.2019


XIV. Zvláštní ujednání

Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.(o registru smluv).

Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Bystřici nad Pernštejnem dne



Jednatel

zhotovitel

V Dolní Rožince dne 17.5.2019



vedoucí odštěpného závodu

objednatel

