

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SP9-1956

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost:

PKS okna a. s.

Sídlo:

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

IČO:

652 76 507

DIČ:

CZ65276507

Telefon:

566 697 301 (310)

Fax:

566 697 392 (393)

Servisní linka:

800 23 00 24

E-mail:

okna@pks.cz

Bank. spojení:

Raiffeisenbank

Č. ú.:

Zastupuje:

Pro věci technické:

Pro věci obchodní:

Pro předání díla:

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

#### 1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno:

Město Vysoké Mýto

Sídlo/Bydliště:

B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 56601

IČO/RČ/Dat.nar.:

00279773

DIČ:

CZ00279773

Telefon, mobil:

465 466 124

E-mail:

frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz

Zastupuje:

Ing. František Jiraský - starosta

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský - starosta města (tel.: 465 466 124, e-mail: [frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz](mailto:frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz))

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je zvýšení původní ceny plnění (SOD č.SP9-1956 – SŠZ V. Mýto cena plnění 486.827,00 Kč + DPH) z důvodu rozšíření díla. Rozdíl dodatku činí 67.008,00 Kč + DPH - viz cenová nabídka č. P900293-C, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. (CN P900293-A zůstává beze změn a je také přílohou tohoto dodatku).
- 2.2. Uvedené změny platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **20.05.2019**
- 2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

**Cena díla bez DPH: P900293-C 67.008,00 Kč**

**Cena díla bez DPH: P900293-A 486.827,00 Kč**

**Cena díla celkem bez DPH: 553.835,00 Kč**

**Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky**

Objednatel prohlašuje, že budova SŠZ a DM na adrese Gen. Závady 118 ve Vysokém Mýtě je objednatelům používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č.235/2004 Sb. Zákon o DPH. Podle §92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v klasifikaci CZ-CPA 41až 43.

- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04.04.2019 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 2.5. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 2.6. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 2.7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.
- 2.8. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 2.9. V případě, že objednatel dle bodu 2.8 nezveřejní tento dodatek č.1 k SOD SP9-1956 do 31.5.2019 v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, má zhotovitel nárok na posun termínu plnění nejméně o vzniklý počet dnů prodlení se zveřejněním smlouvy po datu 31.5.2019 a dle jeho možností navrhne nejbližší možný nový termín plnění. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
- 2.10. Zhotovitel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 této smlouvy naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne:

16.5.2019

 (9)  
na.cz  
In... ečnosti



Podpis

Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva

Objednatel:

Vysoké Mýto - Město dne : 16.5.2019



Ing. František Jiraský - starosta

