



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST



Projekt Výcvik služebních psů r. č. ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 12. 9. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“), na akci

„Výcvik služebních psů, PD + IČ“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

IČ : 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted] a paní [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o.
Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6

Zastoupený osobou k smluvnímu jednání oprávněnou: [redacted]

IČ : 29411807

DIČ: CZ29411807

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204952

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jen „smluvní strany“

BANKOVNÍ SPOJENÍ

[redacted]

IČ

71214011

TELEFON

[redacted]

E-MAIL:

INTERNET:

ID Datové schránky: 70uaa4c

[redacted]



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST



Projekt Výcvik služebních psů r. č. ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 2. Smlouvy tento dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 12. 9. 2017 (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

II. Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy – odstavec 1 se doplňuje textem:

„úprava a doplnění projektu ZTI, tzn. vybavení objektu přípojkami inženýrských sítí včetně propojení dešťové kanalizace“

2. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy – řádky 3 a 5 harmonogramu uvedeného v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo zní takto:

1.1.	a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro „SO 01 - Výcviková hala pro psy“	Po podpisu této smlouvy	Do pěti týdnů po zahájení *
1.1.	b) Jednostupňová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky pro „SO 01 - Výcviková hala pro psy“	Po podpisu této smlouvy	do 3 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
1.2.	a) Objasnění příslušných orgánů. Adresář účastníků a dotčených orgánů. Majetkoprávní situace v lokalitě	Úkony IČ probíhají kontinuálně od podpisu této smlouvy	Do dvou týdnů po podpisu této smlouvy
1.2.	b) Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých to stanoví zvláštní zákon, správců technické a dopravní infrastruktury, které jsou nezbytné ke sloučenému územnímu řízení a stavebního řízení a obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro provedení stavby „SO 01 - Výcviková hala pro psy“	Úkony IČ probíhají kontinuálně od podpisu této smlouvy	do 3 týdnů a 3 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí odešle zhotovitel dotčeným orgánům jednostupňovou dokumentaci pro stavební povolení s žádostí o vyjádření, do 3 dnů od doručení posledního vyjádření dotčeného orgánu podá zhotovitel příslušnému stavebnímu úřadu návrh na vydání stavebního povolení

BANKOVNÍ SPOJENÍ



IČ
71214011

TELEFON



E-MAIL: [REDACTED]
INTERNET: [REDACTED]
ID Datové schránky: 7puaa4c [REDACTED]



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST



Projekt Výcvik služebních psů r. č. ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

3. Článek 5 Cena za předmět smlouvy v části „Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy“ se bod 1.1.b) ruší a nahrazuje textem:

1.1.b) Jednostupňová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro realizaci stavby v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky se soupisem prací pro stavbu „SO 01 – výcviková hala pro psy“, včetně „úpravy a doplnění projektu ZTI, tzn. vybavení objektu přípojkami inženýrských sítí včetně propojení dešťové kanalizace“

Bez DPH 159 000,- Kč

21% DPH 33 390,- Kč

Celkem 192 390,- Kč

4. Článek 5 Cena za předmět smlouvy v části „Celková cena za předmět smlouvy“ ruší a nahrazuje textem:

Bez DPH 249 000,- Kč

21% DPH 52 290,- Kč

Celkem 301 290,- Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

BANKOVNÍ SPOJENÍ




IČ
71214011

TELEFON



E-MAIL: [REDACTED]
INTERNET: [REDACTED]
ID Datové schránky: 7puaa4c





FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST




Projekt Výcvik služebních psů r. č. ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

5. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: - 6 -05- 2019


V Praze dne: 6.5. 2019

Objednatel:



ředitelka odboru 13 GRC
Hospodářské správy

Zhotovitel:



jednatel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

TRIGLYPH


ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ S.R.O.

Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6

IČ: 29411807, web: www.triglyph.cz

tel: 603 174 102, email: atelier@triglyph.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ



IČ

71214011

TELEFON



E-MAIL:

INTERNET:

ID Datové schránky: 7puaa4c