

Dodatek č. 12 smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po

č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP

ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- c) ve věcech organizačních: [redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
- d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted] SŽG Praha
tel.: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

- e) ve věcech smluvních: [redacted] obchodní manažer
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- f) ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- h) osoba odpovědná za architektonické řešení: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že přerušené územní řízení nemohlo být obnoveno dříve, než byla předložena jednotlivá závazná stanoviska k dokumentaci pro územní řízení a vzhledem k tomu, že poslední stanovisko, a sice

Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ke kácení dřevin č.j. MHMP 502303/2019 bylo obdrženo dne 19.3.2019, mohlo být samotné územní řízení obnoveno až dne 20.3.2019. Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze objektivně splnit původní termín uvedený v článku 4 v bodě 4.7 ve znění dodatku č. 11.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 1 až 11 takto:

1) Článek 4 – Doba plnění

- bod 4.7. v článku 4 ve znění dodatku č. 11 Smlouvy se upravují následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č. 11 se ruší:

4.7. Ukončení prací

Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

do 30. 4. 2019

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 12:

4.7. Ukončení prací

Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

do 30.9. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany dále potvrzují, že neobsahuje žádné důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy či druhu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto dodatkem č. 12 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.

V Praze dne: 30 -04- 2019

V Praze dne: 29 -04- 2019

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Michalička
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 288290

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84c5b455-21c9-426d-afb6-bce329fad3f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2019 11:09:56



956b077e-fcda-4237-9689-7b75bb92ff32