

**D O D A T E K   Č . 1**

**K E S M L O U V Ě   O   D Í L O  
Z E   D N E   1 3 . 7 . 2 0 1 6**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Město Dačice**

Sídlo:                      Krajířova 27, 380 13 Dačice I  
Zastoupený:            Ing. Karlem Macků - starostou města  
IČO:                        00246476  
DIČ:                        CZ00246476  
Peněžní ústav:        XXX  
Číslo účtu:              XXX

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

sídlo firmy:                Pražská tř. 495, 370 01 České Budějovice  
korespondenční adresa:    U Panelárny 881, 377 01 Jindřichův Hradec  
Zápis v OR:                KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupený:                Martinem Kolářem, DiS – ředitelem obl. J. Hradec  
IČO:                         48035599  
DIČ:                         CZ48035599  
Bankovní spojení:         XXXs.  
Číslo účtu:                 XXX  
Datová schvanka:         amx5p38

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 13.7.2016 o provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. (dále jen „smlouva“).

## II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku IV. Cena za dílo, odst. IV.1. smlouvy tak, že článek IV. Cena za dílo, odst. IV.1. smlouvy nově zní:

„IV.1. *Cena za dílo je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

*I. lokalita – SO 01      508.418,27 Kč*

*II. lokalita – SO 02      340.799,73 Kč*

***Celková cena díla bez DPH činí 849.218,00 Kč.“***

***Změna sjednané ceny je možná pouze:***

- a) *pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;*
- b) *pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;*
- c) *pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.*

## III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 55. schůzi konané dne 19.10.2016 pod č. usn. 1432/55/RM/2016 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

### Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 13. 7. 2016, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne .....  
Za objednatele:

V Dačicích dne .....  
Za zhotovitele:

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta

.....  
za SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Martin Kolář, DiS