

## DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2016 (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 14. 9. 2016 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 11. 11. 2016) uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FN Ostrava		
Bankovní spojení:	CSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 8010 - 0309258333/0300		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	MORYS s.r.o.		
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava		
IČ:	42864771	DIČ:	CZ42864771 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504			
Zastoupena:	Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti		
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 107 – 3674100247/0100		

I.

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (ve znění Dodatku č. 1 a č. 2) takto:**

**1. V čl. II. Předmět plnění**

se mění rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to z důvodu neprovedených prací a dodávek specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí – přílohou tohoto dodatku.

2. V čl. V. Cena a platební podmínky

v odst. 1 se z důvodu výše uvedené změny v rozsahu předmětu plnění zhotovitele mění cena díla:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Sazba DPH ve výši 21%</b>	<b>Cena celkem vč. DPH</b>
Cena dle uzavřené SOD ve znění Dod. č. 1 a č. 2	13 744 376,60 Kč	2 886 319,09 Kč	16 630 695,69 Kč
Neprovedené práce a dodávky dle Dod. č. 3 k SOD	- 35 592,99 Kč	- 7 474,53 Kč	- 43 067,52 Kč
<b>CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ DOD. Č. 3 K SOD</b>	<b>13 708 783,61</b>	<b>2 878 844,56 Kč</b>	<b>16 587 628,17 Kč</b>

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22. 3. 2016 (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 14. 9. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2016) zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: položkový rozpočet méněprací

V Ostravě, dne

39



9. 12. 2016  
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba  
Telefon: +420 595 971 111, Fax: +420 595 917 340

Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA  
ředitel FN Ostrava

V Ostravě, dne

10. 12. 2016

MORYS s.r.o.  
Ing. Pavel Mrhač  
jednatel společnosti

MORYS s.r.o.   
ředitelství  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz

## Neprováděné práce a dodávky

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 592,99</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 592,99
D	712		Povlakové krytiny				11 443,20
217	K	712-ST3	M+D Intenzivní vegetační vrstva vč. substrátu a výsydby - viz ST3	m2	35,760	320,00	11 443,20
	PP		M+D Intenzivní vegetační vrstva vč. substrátu a výsydby - viz ST3				
	VV		"ST3"				
	VV		12,135*2,2		26,697		
	VV		2,125*4,265		9,063		
	VV		Součet		35,760		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				24 149,79
241	K	721	Zdravotně technické instalace - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	0,064	377 426,80	24 149,79
	PP		D.1.4a - zdravotně technické instalace - viz příložený samostatný rozpočet				

h.

4

5

## SPP ZTI 06-12\_2016

CVP	SKP	popis	měr. jed.	1	dodavka	dodavka cel.	montáž	montáž cel.
725		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			725			
4533400-7	453300	MONTÁŽ DŘEZU A UMYVADEL V NÁBYTKOVÉ SESTAVĚ	SOUBOR	16,0		0,00	428,40	6854,40
28815210-3	287511	HL 100G50 PP SIFON 50	KUS	16,0	250,90	4014,40		0,00
28815210-3	291311	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM SE SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	16,0	786,10	12577,60		0,00
		CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725		16592,00		6854,40
		MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ					2%	23446,40
		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ					1%	468,928
		Cena celkem						24149,79