

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 00-11/KRI

uzavřená dle obchodního zákoníku § 536 a násl.

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel

Obchodní jméno:

**Město Kroměříž**  
Velké náměstí 115  
767 01 Kroměříž

Zástupce organizace:

**Mgr. Petr Sedláček**  
starosta města

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

287351

DIČ:

### 2. Zhotovitel

Obchodní jméno:

**GEOVAP, spol. s r. o.**  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

Zástupce organizace:

**Ing. Robert Matulík**  
jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

15049248

DIČ:

248-15049248

## II. Předmět dodatku ke smlouvě

### 1. Identifikační údaje

- 1.1. Název dodatku                    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 00-11/KR1  
1.2. Označení dodatku:            MIS Kroměříž 2001 - SA

### 2. Předmět dodatku

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 00-11/KR1. V tomto dodatku je zpracován postup realizace jednotlivých subsystémů a agend MIS po stránce předmětu plnění, termínů plnění a cen.

## III. Předmět plnění, termíny, ceny

### 3.1. Sociální agenda

#### Postup řešení

Etapa	Termín zahájení
Začátek implementačních prací	06. 12. 2001
Termín provedení díla do	30. 04. 2002
Podmínky provedení	Zápis o předání do zkušebního provozu

#### Cena

Modul	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Sociální agenda	120 000,00	6 000,00	126 000,00

### 3.2. Sociální agenda - implementace

#### 3.2.1 Předmětem plnění je:

- provedení nutné konfigurace základního SW (operačních systémů)
- instalace modulu MIS
- úvodní zaškolení uživatelů v rozsahu maximálně 2 hodin na modul MIS

#### Postup řešení

1. Etapa	Termíny
Implementace TASW MIS	Podle termínu uvedeného u modulu MIS podle čl. III, odst. 3.1.
Podmínky provedení	Zápis o předání do zkušebního provozu

#### Cena

Položka	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Sociální agenda	12 000,00	600,00	12 600,00

## 3. Další ujednání

- 3.1 Jednotlivé části díla budou dodávány průběžně v termínech uvedených v čl. III., odst. 3.1. a 3.2.

## IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednaly cenu za dílo specifikované v čl. III., odst. 3.1 která činí

**Cena : 126 000,00 Kč včetně DPH**

*slovy: stovacetšesttisíc korun českých*

2. Smluvní strany sjednaly cenu za dílo specifikované v čl. III., odst. 3.2., která činí

**Cena : 12 600,00 Kč včetně DPH**

*slovy: dvanácttisícšestset korun českých*

3. Veškeré ceny uvedené v tomto dodatku jsou sjednány dohodou smluvních stran a jsou definovány jako ceny maximální a nejvýše přípustné.

## V. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou podepsaných paré.

V Pardubicích dne: 17. ledna 2002

V Kroměříži dne: 23. ledna 2002

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Robert Matulík  
jednatel společnosti

Mgr. Petr Sedláček  
starosta města