

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1904 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Souběžná 1746 – oprava lodžii včetně výměny oken**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **STAFI FINALIZACE STAVEB s. r. o.**
Sídlo Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
Zastoupený jednatelem Jozefem Koprivňanským
Telefon xxx
Email xxx
ID datové schránky 52j3z4n
IČ 25968203
DIČ CZ25968203

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17994
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, výrobní ředitel, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění předmět a cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Při realizaci byly pouze částečně využity provizorní hermeticky uzavřené příčky (odečteno 11 kompletů; méněpráce v celkové ceně 33.000 Kč bez DPH). Dále při vybourávání kompletní lodžiové stěny byla v jednom případě nutná demontáž integrované spíže včetně výroby a montáže náhradní za demontovanou (vícepráce v celkové hodnotě 9.922 Kč bez DPH).

II.

1. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: celková smluvní cena činí bez DPH 1 142 912,50 Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1.118.112,50 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto osmnáct tisíc jedno sto dvanáct korun českých padesát haléřů)

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Jozef Koprivňanský
jedenatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: