



KUMSP00WGJ37



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dohoda o vzájemném vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo

č. 05061/2018/ŠMS

(dále jen „dohoda“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
05061/2018/ŠMS	2019	JMK
poř. číslo	rok	zkr. odb.

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

(dále jen „objednatel“)

a

2. INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.

se sídlem: Úvoz 1143, 685 01 Bučovice
zastoupena: XXXXXXXXXX
IČO: 03442322
DIČ: CZ03442322
bankovní spojení: NEY spořitelní družstvo
číslo účtu: 1583300017/2260

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 84859

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 05061/2018/ŠMS (dále jen „smlouva“) spočívající ve výrobě, dodávce, instalaci a montáži nábytku, včetně rozvodů a napojení médií pro odborné přírodovědné učebny/laboratoře školy (dále jen „dílo“).
2. Během realizace díla došlo ze strany zhotovitele k neplnění smluvních ujednání ze smlouvy a objednatel z tohoto důvodu dne 31. 1. 2019 od smlouvy odstoupil.

III. Vzájemné vypořádání

1. Smluvní strany se dohodly, že přestože objednatel odstoupil od smlouvy, je ochoten převzít ty části díla, které jsou dokončeny v souladu se smlouvou.
2. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byl zjištěn nesoulad výrobních detailů některých položek:
 - Položka č. 1 - Pracovní stůl (váhovna) – ocelová konstrukce stolu je vyrobena z profilu 30x30 mm namísto požadovaných 50x30 mm
 - Položka č. 1: Multimediální katedra (biologická učebna) – chybějící jedna větrací mřížka
 - Položka č. 2: Demonstrační stůl (biologická učebna) – místo požadovaných 5 šuplíků má stůl pouze 4 šuplíky
3. Tento nesoulad nemá vliv na funkčnost učebny, a proto se zhotovitel a uživatel se souhlasem objednatele dohodli na úpravě výrobních detailů položek.
4. Tyto změny znamenají úsporu materiálu a cena za tyto položky se úměrně sníží, a to takto:

č.pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			cena celkem		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
Váhovna								
1	Pracovní stůl	1	3 300,00	693,00	3 993,00	3 300,00	693,00	3 993,00
Biologická učebna								
1	Multimediální katedra	1	9 430,00	1 980,30	11 410,30	9 430,00	1 980,30	11 410,30
2	Demonstrační stůl	1	10 200,00	2 142,00	12 342,00	10 200,00	2 142,00	12 342,00

5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni 19. 4. 2019 bude zhotovitelem objednateli předáno:

č.pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			cena celkem		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
Váhovna								
1	Pracovní stůl	1	3 300,00	693,00	3 993,00	3 300,00	693,00	3 993,00
3	Skříň laboratorní - dveře/sklo	2	9 600,00	2 016,00	11 616,00	19 200,00	4 032,00	23 232,00
4	Skříň laboratorní – šuplíky/sklo	2	12 300,00	2 583,00	14 883,00	24 600,00	5 166,00	29 766,00
6	Židle laboratorní	2	3 100,00	651,00	3 751,00	6 200,00	1 302,00	7 502,00
Biologická učebna								
1	Multimediální katedra	1	9 430,00	1 980,30	11 410,30	9 430,00	1 980,30	11 410,30
2	Demonstrační stůl	1	10 200,00	2 142,00	12 342,00	10 200,00	2 142,00	12 342,00
3	Laboratorní stůl pro 5 žáků	4	14 900,00	3 129,00	18 029,00	59 600,00	12 516,00	72 116,00
4	Židle učitecká	1	2 500,00	525,00	3 025,00	2 500,00	525,00	3 025,00

5	Židle žakovská	20	2 650,00	556,50	3 206,50	53 000,00	11 130,00	64 130,00
6	Úložná skříň vestavná	1	9 460,00	1 986,60	11 446,60	9 460,00	1 986,60	11 446,60
7	Úložná skříň - dveře/sklo	4	8 250,00	1 732,50	9 982,50	33 000,00	6 930,00	39 930,00
8	Úložná skříň - zásuvky/sklo	2	11 850,00	2 488,50	14 338,50	23 700,00	4 977,00	28 677,00
9	Sestava s mycím pracovištěm	1	31 200,00	6 552,00	37 752,00	31 200,00	6 552,00	37 752,00
celkem za školu:						285.390,00	59.931,90	345.321,90

6. Ostatní části díla nejsou zpracovány dle technické specifikace, nevyhovují potřebám a zadání objednatele a nemohou tak být převzaty. Vůči těmto částem objednatel od smlouvy odstoupil.
7. Cena převzatých částí díla činí 285.390 Kč bez DPH, včetně DPH činí cena 345.321,90 Kč.
8. V souladu s čl. X odst. 1 a 4 smlouvy a rovněž v souladu s ust. § 2005 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není odstoupením od smlouvy dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na náhradu škody.
9. S ohledem na skutečnost, že zhotovitel neprovedl dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Doba plnění stanovená smlouvou uplynula dne 4. 9. 2018. Od 5. 9. 2018 do 29. 1. 2019, kdy rada kraje rozhodla o odstoupení od smlouvy, tedy objednateli náleží smluvní pokuta v celkové výši 286.521,38 Kč, kterou je zhotovitel povinen objednateli zaplatit na základě sankční faktury vystavené objednatelům.
10. Na převzaté části díla dle této dohody se vztahuje záruka v rozsahu, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o dílo.
11. Části díla, které nejsou předmětem převzetí a předání zhotovitel odstraní z místa plnění do 19. dubna 2019. Pokud zhotovitel neodstraní tyto části díla ve stanovené lhůtě, budou odstraněny na náklady objednatele, které budou následně zhotoviteli předloženy k úhradě. Zhotovitel je povinen konkrétní termín odstranění těchto částí díla, které nejsou předmětem předání a nacházejí se v místě plnění, předem dohodnout s uživatelem. Při odstraňování těchto částí díla je povinen předcházet vzniku škod a postupovat tak, aby chránil vlastnictví objednatele, příp. uživatele a zdraví osob nacházejí se v místě plnění. Případně vzniklé škody je zhotovitel povinen nahradit.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením 59/5317 ze dne 26. 3. 2019.

23 .05. 2019

V Ostravě dne

[Redacted signature]

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

10 -04- 2019

V Úvozu dne

[Redacted signature]

✓ za zhotovitele

