

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. CB 2016_0043, SRM 8020006063, E 618-S-2614/2017/Šíp
uzavřené dne 15.5.2017 (dále jen „**Smlouva**“)

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623

zastoupená Ing. Václavem Rozhoněm, MBA, supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě
bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření
č. 2448 ze dne 02.05.2018

Adresa pro zasílání korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Stavebník**“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly
na následující změně Smlouvy tímto dodatkem č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Pojmy uvedené níže v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy uvedené ve Smlouvě.

II.

2.1 **Čl. 9 Rozvazovací podmínka, bod 9.1** Smlouvy se mění a nově zní následovně:

„Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do 4 (čtyř) let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.“

2.2 **Čl. 9 Rozvazovací podmínka, bod 9.2** Smlouvy se mění a nově zní následovně:

„Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí čtyř let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zanikne-li smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy do doby zániku smlouvy rozvazovací podmínkou. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy“

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

III.

3.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

3.2 Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku ke Smlouvě dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto Dodatku ke Smlouvě (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3.4 Stavebník prohlašuje, že podmínky platnosti právního jednání ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly splněny.

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

CETIN

Stavebník

V Českých Budějovicích dne 06-05-2019

V Praze dne 06-05-2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Václav Rozhoň, MBA
Supervizor, Výstavba přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
240

SŽDC, s.o.
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel, Stavební správa západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 289598

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83a1791a-eccf-4d4c-93a4-be0af15d3f70

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2019 11:30:52



cd6ab44d-86c6-48f9-96df-89c13a06eae9