

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 478-2016-504101 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby, která byla soutěžena pod původním názvem zakázky „Realizace opravy mostu v k.ú. Přívozec“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 013 12 774

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpený závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

Zastoupený:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 480 35 599/CZ480 35 599

(Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Termíny na provedení díla se upravují takto:

Původní termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:03. 05. 2016
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
Termín zahájení stavebních prací:10. 05. 2016
Termín dokončení stavebních prací:23. 08. 2016
Termín předání a převzetí díla31. 08. 2016
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:18. 07. 2016
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
Termín zahájení stavebních prací:25. 07. 2016
Termín dokončení stavebních prací:16. 11. 2016
Termín předání a převzetí díla25. 11. 2016
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Číslo smlouvy objednatele: 478-2016-504101/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

III. DOPLNĚNÍ OSOBY V TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Osoba oprávněna jednat v technických záležitostech:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

IV. ÚPRAVA CENY DÍLA

Původní cena zakázky:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí.....3 384 788,67 Kč
DPH činí710 805,59 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí.....4 095 594,26 Kč

Upravená cena položek na celá čísla:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí.....3 384 789,- Kč
DPH činí710 805,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí.....4 095 594,- Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- b) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne **30 -05- 2016**

V Domažlicích dne **30 -05- 2016**

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Čel. Puky 8
326 00 Plzeň

Z a z h o t o v i t e l e:

 **SWIETELSKY** 
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Pízeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.