

Č.j.: SPH 1339/2019
ZČ 165.011.00.055.1
ID RS smlouvy 4776368
ID RS dodatku č. 2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 734/2018 ze dne 28.3.2018, ve znění Dodatku č. 1
č.j. SPH 147/2019 ze dne 12.2.2019
na akci
„Objekt č.p. 55 – oprava střech a fasád“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27994
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 734/2018 ze dne 28.3.2018, ve znění Dodatku č.1
č.j. SPH 147/2019 ze dne 12.2.2019 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o objednatel vyvolané vícepráce a zužuje o objednatel vyvolané méněpráce, specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 2.“

1.2. Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č.1) činí bez DPH: 1.281.824,- Kč
(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátjedentisícosmsetdvacetčtyři korun českých)

Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 2, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č.1) činí bez DPH: 771.680,- Kč
(slovy: sedmsetšedesátjedentisícšestsetosmdesát korun českých)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH: 510.144,- Kč
(slovy: pětsetdesettisícstočtyřicetčtyři korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 25.208.786,- Kč
(slovy: dvacetpětmilionůdvěstěosmtisícšedemsetosmdesátšest korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2: 25.718.930,- Kč
(slovy: dvacetpětmilionůsedmsetosmnácttisícdevětsetřicet korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 5.400.975,30 Kč
(slovy: pět milionů čtyřistatisícdevětsetšedesát pět korun českých a třicet haléřů)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 734/2018 ze dne 28.3.2018, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 147/2019 ze dne 12.2.2019.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Miroslav Hlava
společník (obchodní vedoucí)
AKANT ART, v.o.s.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele