

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Oprava volného bytu Jubilejní 59/349, byt 2 O.- Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: VELK, spol. s.r.o. Příčná 1285/6,735 35 Horní Suchá

Objednávka: 0/3496/2016/OBH ze dne 26.9.2016

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Při odkrytí podlahy v obývacím pokoji bylo zjištěno, že nebyla dodržena skladba podlahy dle projektové dokumentace z tohoto důvodu je nutné navýšení ceny oproti původní CN o částku 16.845,-Kč.

Z důvodu technologického postupu bude prodloužen termín o 21 dnů a to do 16.12.2016.

Cena dle objednávky:	56.700,-	Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+16.845,-	Kč bez DPH

Konečná cena díla: 73.545,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 7.12.2016

