

Stavební rozpočet

Název stavby:	položení podlahy dle PD-vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 2.12.2016	Projektant:
Lokalita:	Jubilejní 59, č.b.2	Konec výstavby:	Zhotovitel: VELK spol. s r.o
JKSO:		Zpracováno dne: 2.12.2016	Zpracoval:

Č	Objímkód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Podlahy a podlahové konstrukce									
1	635111022R00	Podlaha Fermacell ZE22, desky 12,5 +12,1m2		22,86	531,02	10 062,29	4 035,53	14 097,82	
2	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 r m3		0,69	2 838,69	0,00	1 958,70	1 958,70	
711 Izolace proti vodě									
3	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna FERIM		18,00	75,58	845,64	514,80	1 360,44	
713 Izolace tepelné									
4	713120020RAA	Izolace tepelná podlah položení Hobrex	m2	22,86	196,62	4 040,51	810,38	10 381,41	
5	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrs	m2	22,86	257,51	5 530,52	454,22	4 494,73	
775 Podlahy výsové a parketové									
6	775521800R00	Demontáž podlah včetně lišt	m2	33,21	58,47	0,00	9 166,38	23 005,35	
7	775541411R00	Podlaha laminátová tl. 7 mm, zámkový spc	m2	33,21	428,61	9 274,22	1 941,79	1 941,79	
8	775542021R00	Podložka Pergo pod lamelové podlahy	m2	33,21	100,52	2 789,64	4 959,92	14 234,14	
9	775413121R00	Podlahové lišty přípevněné vruty, DB 6/1,5 m	m	27,00	104,74	1 489,59	548,63	3 338,27	
10	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	22,86	29,01	285,52	1 338,39	2 827,98	
99 Přesun hmot									
11	999999999VD	Původní rozpočet		1,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	
Celkem:						0,00	-32 000,00	-32 000,00	16 845,02