

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2019-0195

Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín.

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.úctu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 160

e-mail:

kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

SEMITA-DS s.r.o.

Veřovice 171, 742 73

Zastoupený:

Jiří Válek, jednatelem

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Jiří Válek

b) technických:

Jiří Válek, Lukáš Naar, stavbyvedoucí

IČ:

03829707

DIČ:

CZ03829707

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičím

Číslo účtu:

269136592/0300

Tel.č.:

602 726 566

e-mail:

semita-ds@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2019-0195 ze dne 28. 03. 2019 níže uvedeným způsobem:

Parkoviště na ul. Nerudova:

Vícepráce – z důvodu neúnosného podloží je nutné provedení sanace pláně.

Parkoviště na ul. Mírová:

Vícepráce - z důvodu neúnosného podloží je nutné provedení sanace pláně a odstranění zbytků chodníku a ŽB konstrukcí odhalených během provádění prací.

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena dle SOD	2 019 264,05	424 045,46	2 443 309,51
Úprava dle změnového listu č. 1	654 738,07	137 494,99	792 233,06
Cena dle SOD a dodatků smlouvy č.1	2 674 002,12	561 540,45	3 235 542,57

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28. 03. 2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

27. 05. 2019

V Bohumíně dne

V Ostravě dne 27. 5. 2019



za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města


SEMITA - DS s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Veřovice č.p. 171, 742 73 Veřovice
IČ: 03 82 97 07 DIČ: CZ03829707
tel.: +420 602 726 566

za zhotovitele:
Jiří Válek
jednatel