

**Dohoda o vypořádání**

kteřou spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

- 1. Moravské zemské muzeum,**  
 se sídlem Brno, Zelný trh 299/6, PSČ 659 37,  
 IČ 000 94 862  
 DIČ CZ00094862  
 zastoupené [redacted] generálním ředitelem,  
 jako objednatel nebo MZM na straně jedné

a

- 2. COMIMPEX spol. s r. o.,**  
 se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno  
 IČ 46972439  
 DIČ CZ46972439  
 zastoupená [redacted] jednatelem  
 jako zhotovitel na straně druhé,

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2017 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod číslem 144/2017/4/42/1, jejímž předmětem bylo provedení díla „MZM Brno – rekonstrukce elektroinstalace v oddělení numismatiky a Ústavu Anthropos“ s tím, že celková cena díla byla sjednána ve výši 4.502.006,16 Kč bez DPH. Dne 15. 11. 2018 byl uzavřen pod číslem 144/2017/4/42/1-1 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 144/2017/4/42/1ze dne 5. 5. 2017, kterým se smluvní strany dohodly na změně ceny za zhotovení předmětu smlouvy nově na částku ve výši 4,763.690,35 Kč bez DPH. Ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb. podléhá smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv a podle § 6 odst. 1 tohoto zákona, nabývá uvedená smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Protože k uveřejnění předmětné smlouvy nedošlo ve strojově čitelném formátu dle § 5 odst. 1 uvedeného zákona, pohlíží se na ni jako na smlouvu, která nebyla v registru smluv uveřejněna, a s ohledem na skutečnost, že tato vada nebyla odstraněna ani do tří měsíců od uzavření této smlouvy platí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona, že smlouva je zrušena od počátku.
2. Smluvní strany si vzájemně poskytly plnění, jejichž obsah je uveden v neúčinné a zrušené smlouvě ze dne 5. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018, s tím, že MZM jako objednatel dílo dne 30. 11. 2018 převzal a cena díla byla ze strany společnosti COMIMPEX spol. s r. o. jako zhotovitele vyúčtována následujícími daňovými doklady:

faktura	naše č. fa	částka	PDP 21%
5215160122	0006/00009	235 931,00	49 545,51
5215170013	0006/00011	288 133,00	60 507,93
5215170026	0006/00014	505 463,00	106 147,23
5215170031	0006/00015	597 981,00	125 576,01
5215170047	0006/00020	607 516,00	127 578,36
5215170056	0006/00021	607 811,00	127 640,31

5215170106	0005/00034	283 379,00	59 509,59
5215170095	0006/00002	207 866,00	43 651,86
5215170094	0005/00016	310 080,00	65 116,80
5215170119	0006/00008	286 766,00	60 220,86
5215180048	0006/00017	274 274,00	57 597,54
5215180057	0006/00023	558 490,35	117 282,94
<b>celkem</b>		<b>4 763 690,35</b>	<b>1 000 374,94</b>

PDP = přenesená daňová povinnost

3. MZM jako objednatel cenu díla a vystavené daňové doklady (faktury) specifikované v odst. 2 tohoto smluvního ujednání zhotoviteli uhradil, a to:

- dne 14.8.2017 částkou 285.476,51 Kč;
- dne 11.9.2017 částkou 348.640,93 Kč;
- dne 1.12.2017 částkou 611.610,23 Kč;
- dne 11.12.2017 částkou 723.557,01 Kč;
- dne 28.12.2017 částkou 735.094,36 Kč;
- dne 28.12.2017 částkou 735.451,31 Kč;
- dne 10.7.2018 částkou 342.888,59 Kč;
- dne 11.6.2018 částkou 251.517,86 Kč;
- dne 14.5.2018 částkou 375.196,80 Kč;
- dne 3.8.2018 částkou 346.986,86 Kč;
- dne 18.12.2018 částkou 331.871,54 Kč;
- dne 31.12.2018 částkou 675.773,29 Kč.

4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto smluvního ujednání si smluvní strany navzájem poskytly plnění bez právního důvodu a jedná se tedy o bezdůvodné obohacení ve smyslu ust. § 2991 odst. 2 o. z.

## II.

1. Smluvní strany v zájmu toho, aby odstranily jakékoliv pochybnosti o svých vzájemných nárocích vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018, činí nesporným:

- a) společnosti COMIMPEX spol. s r.o. jako zhotovitel provedla pro objednatele MZM dílo spočívající v rekonstrukci elektroinstalace v oddělení numismatiky a Ústavu Anthropos v rozsahu vyúčtovaném daňovými doklady uvedenými v čl. I. odst. 2 této dohody;
- b) MZM jako objednatel převzal dílo uvedeného pod písm. a) tohoto smluvního ujednání bez vad a nedodělků;
- c) Cena plnění poskytnutého ze strany zhotovitele objednateli činí částku 4,763.690,35 Kč bez DPH, tj. částku 5.764.065,29 Kč včetně DPH.
- d) Objednatel uhradil zhotoviteli cenu díla specifikovaného pod písm. a) tohoto smluvního ujednání dle smlouvy ze dne 5. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018, způsobem uvedeným v čl. I. odst. 3 této dohody ve lhůtách uvedených ve vystavených daňových dokladech.

## III.

1. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou jsou v souladu s ust. § 2999 odst. 1 a § 3002 o. z. vypořádány veškeré jejich nároky vyplývající z plnění poskytnutých zhotovitelem v souvislosti s plněním díla „MZM Brno – rekonstrukce elektroinstalace v oddělení numismatiky a Ústavu



Anthropos“, jak byly sjednány ve zrušené smlouvě ze dne 5. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018.

2. Z důvodu právní jistoty smluvních stran obě smluvní strany výslovně prohlašují, že veškerá plnění přijatá tou kterou smluvní stranou od druhé smluvní strany na základě zrušené smlouvy ze dne 5. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018, tj. jak práce a služby přijaté objednatelem od zhotovitele, tak cena plnění uhrazená objednatelem dle faktur specifikovaných v čl. I. odst. 2 této smlouvy a přijatá zhotovitelem, se považují za přijatá po právu, a žádné ze smluvních stran nevznikl nárok na vrácení jakéhokoliv plnění či jeho části.
3. Zhotovitel poskytuje na plnění, které provedl na základě neúčinné smlouvy ze dne 5. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018 záruku v trvání 60 měsíců ode dne, kdy toto plnění předal objednateli. Zhotovitel tedy garantuje, že si jím poskytnuté plnění v této záruční době zachová vlastnosti uvedené ve smlouvě ze dne 5. 5. 2017 a vlastnosti obvyklé a že bude po uvedenou dobu způsobilé k účelu uvedenému v bodě 2.4. smlouvy ze dne 5. 5. 2017. V záruční době je zhotovitel povinen, bude-li to možné, odstranit na své náklady a odpovědnost vady nahlášené objednatelem, a to v termínu do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Nebude-li to možné, bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad v termínu uvedeném v tomto ujednání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodloužení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na adrese uvedené v této dohodě. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do deseti dnů od doručení této výzvy. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok na náhradu škody.

#### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oběma účastníky a je sepsána ve dvou vyhotovení, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom exempláři.
2. Účinnosti tato dohoda nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu s platným zněním zákona o registru smluv. Tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejní pouze MZM.
3. Účastníci této dohody prohlašují, že tato byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Své projevy vůle činí určitě, srozumitelně a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. To stvrzují svými podpisy.


V Brně, dne ..... 23 -05- 2019



 **COMIMPEX**

COMIMPEX spol. s r.o.  
Hořkova 17, 638 00 Brno  
DIČ: GZ46972439

Technický ředitel



 **Moravské zemské muzeum**  
659 37 Brno, Zelný trh 6  
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862  
www.mzm.cz  
2