



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2019/OBN/0101

uzavřené dne 13. 2. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] a [redacted], referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen objednatel)

ARIES.JH spol. s r.o.

se sídlem Rakovník, Lubenská 1400, 269 01

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73728

zastoupená jednatelem Jiřím Holým

IČ: 26139740

DIČ: CZ26139740

bankovní spojení: KB, a.s.

č. účtu: [redacted]

a

(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 3 v objektu přesná specifikace místa díla č.p. 1780, k.ú. Strašnice, ul. Černická 6, Praha 10. kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění

III.

Cena plnění

Více práce:	12 246,18 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	12 246,18 Kč
která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1	
Cena celkem bez DPH	442 085,38 Kč

(slovy:čtyřistačtyřicetdvatisícsmdesát pět 38/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 442 085,38 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 24. 05. 2019

.....
objednatel :



.....
zhotovitel :
.....
spol. s r.o.
Pražská 3
Pražská 3
tel./fak. 226 426

SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ				
Oprava bytu č. 3, ul. Černická 1780/6, Praha 10				
Soupis víceprací				
	mn.	mj	Kč/mj	celkem
vybourání zárubní 60-90/200 cm	1	ks	580,00 Kč	580,00 Kč
osazení a dodávka nových prahů u dveří, úprava u zakončení parket a osazení rámu okna, stav nebyl předem znám	4	ks	570,00 Kč	2 280,00 Kč
oklepání uvolněné omítky - 2x pokoj, kuchyň, spíž	20	m2	169,00 Kč	3 380,00 Kč
penetrace zdiva	20	m2	46,00 Kč	920,00 Kč
jádrová omítka	20	m2	195,00 Kč	3 900,00 Kč
přesun hmot	3	%		331,80 Kč
VRN	7,5	%		854,38 Kč
CELKEM (bez DPH)				12 246,18 Kč

Jednotkové ceny jsou dle Smlouvy o dílo č. 2019/OBN/0101

Vypracoval: Jiří Holý

