

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 190916

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„ Buchlovice, ul. Hradiš'ská – zrušení stok A4-1-1, A4-1-2 “

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
registrace:	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená:	Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ:	49453866
DIČ:	CZ49453866
tel:	572 530 111
bankovní spojení:	██
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických:	██

<u>Zhotovitel:</u>	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole 218 687 12 Bílovice
registrace:	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242
zastoupená:	Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ:	27677443
DIČ:	CZ27677443
tel:	572 545 035
fax:	572 545 831
bankovní spojení:	██
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Budař
zástupce ve věcech technických:	██
stavbyvedoucí:	██
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:	██
číslo autorizace:	██

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 190916 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje o tyto vícepráce, méněpráce:

Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou bude nahrazena kamerovou prohlídkou potrubí.

Nebude provedena nefunkční kanalizační přípojka.

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

4. CENA DÍLA:

Cena díla celkem bez DPH	1 047 126,06 Kč
<u>Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH</u>	<u>-14 757,97 Kč</u>
Cena díla dle SoD vč. dodatku celkem bez DPH	1 032 368,09 Kč

Ocenění víceprací, méněprací je specifikováno v položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti