

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Oprava vodovodních rozvodných řadů spočívající ve výměně armatur na rozvodných řadech“

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	VODOVODY A KANALIZACE Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina. Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Pavel Janata -, předseda představenstva
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Karel Nedvědický - tajemník svazku
IČO:	604 18 885
DIČ:	CZ60418885
Bank. účet:	ČSOB č. účtu: 108656415 / 0300
1.2. Zhotovitel:	BOHUSLAV KLEE, zemní práce a spec. stavební činnosti Wolkerova 10, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Bohuslav Klee, majitel firmy
IČO:	704 48 345
DIČ:	CZ6707171922
Bank. účet:	KB Třebíč č. účtu: 19 - 7752180237 / 0100
<i>(dále jen zhotovitel)</i>	

Dne 27. 7. 2016 uzavřely mezi sebou smluvní strany uvedené v záhlaví tohoto dodatku smlouvu o dílo za účelem provedení díla: „Oprava vodovodních rozvodných řadů spočívající ve výměně armatur na rozvodných řadech

Při realizaci díla došlo k navýšení prací nad rámec dohodnuté ceny a to na základě požadavku objednatele a proto se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

Tímto dodatkem se mění:

II. Cena díla

Cena za provedení prací se dle tohoto dodatku navyšuje o 52 200,- Kč

Rekapitulace

Cena dle SOD.....	900 000,-Kč
Navýšení dle dodatku č. 1.....	52 200,-Kč
Cena za dílo celkem.....	952 200,-Kč

III. Ostatní ujednání

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Zhotovitel:

Objednavatel:

.....
Bohuslav Klee, majitel firmy

V Třebíči dne: 25. 11. 2016

.....
V Třebíči dne: