

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„BBP Čumpelíkova, Praha 8, č. akce 60273-II“



TSKRP008SIEH

PRÁVA KOMUNIKACÍ  
ŘÁSNOVKA hl.m. PRAHY, s.s.  
770/8, 110 00 PRAHA  
103

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/125

číslo smlouvy dodavatele: 2018/296

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn.B, 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr.Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil.Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr.Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jirí Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále jen „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel: **CHIC, s.r.o.**

Se sídlem: Pod Lešem 109, 252 67 Tuchoměřice

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č.ú.: 1906207504/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis.zn.C, 24386

zastoupena: Zbyněkem Váňou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Čumpelíkova, Praha 8, č. akce 60273-II“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 12.12.2018. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nutnost zvětšení rozsahu úpravy z důvodu vyvrácení obrub a poškození krytu chodníku v mezidobí od projektové přípravy do doby realizace bezbariérové úpravy (vícepráce) a provedení změn v rozsahu díla vyplývající ze zaměření skutečného provedení stavby – po zaměření dokončeného díla byly vyčísleny odpočty u položek, které nebyly realizovány v rozsahu rozpočtu dle Smlouvy (méněpráce).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:	558 077,27Kč
DPH 21%:	117 196,23Kč
<u>Cena dle SoD včetně DPH:</u>	<u>675 273,50Kč</u>

Cena víceprací bez DPH:	52 035,21Kč
DPH víceprací 21%:	10 927,39Kč
<u>Cena víceprací vč. DPH:</u>	<u>62 962,60Kč</u>

Cena méněprací bez DPH:	- 1 277,99Kč
DPH méněprací 21%:	- 268,38Kč
<u>Cena méněprací vč. DPH:</u>	<u>- 1 546,37Kč</u>

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH:	608 834,49Kč
DPH 21%:	127 855,24Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:</u>	<u>736 689,73Kč</u>


## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
  - a) Oceněný soupis víceprací
  - b) Oceněný soupis méněprací

V Praze dne: 27. 05. 2019

za Objednatele:



.....  
T ..... ikací hl.m. Prahy, a.s.  
N .....  
g ..... da představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

za Zhotovitele:



.....  
CHIC, s.r.o.  
Zbyněk Váňa  
jednatel společnosti

CHIC, s.r.o.  
Pod Lešem 109  
252 67 Tuchoměřice  
tel./fax: 235 515 252  
IČO:49551647, DIČ:CZ49551647  
e-mail: chic@chiesro.cz

-2-