



Správa  
Pražského hradu

Č.j.: SPH 1283/2019  
ZČ: 181.002.00.000.0, NS: 1335042  
ID RS smlouvy 1293466  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 368/2017 uzavřené dne 1.3.2017  
na akci „Oprava Severního parkánu a hradeb – výběr projektanta“

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Studio acht, spol. s r.o.**

se sídlem: Za Zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem  
IČO: 25119966  
DIČ: CZ25119966  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 51346  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 368/2017 uzavřené dne 1.3.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy v souladu s článkem VI. Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce – zpracování dodatku k projektové dokumentaci, a to dokumentace pro provádění stavby týkající se úpravy u paty hradební zdi a nové lávky v parkánovém dvoře u Mihulky. Dokumentace pro tyto vícepráce bude zpracována v souladu ustanovením tohoto článku smlouvy a předložena v počtu vyhotovení a podobě dle článku V. této smlouvy (dále jen dodatečná projektová dokumentace).“

1.2. Do článku II. Smlouvy se vkládá nový odstavec 5, který zní následovně:

„Termín předání dodatečné projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby projektové dokumentace pro úpravu paty hradební zdi a novou lávku v parkánovém dvoře u Mihulky se zpracováním připomínek objednatele (již zkonzultovaného s dotčenými orgány) - do 17.6. 2019. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat zpracování dodatečné projektové dokumentace s objednatelem a dalšími dotčenými orgány, proto se upouští od předložení pracovního paré dodatečné projektové dokumentace k připomínkám.“

1.3. Článek III., odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a přípravné práce uvedená v tomto ustanovení smlouvy se rozšiřuje o cenu za zpracování dodatečné projektové dokumentace, která činí bez DPH 77.000,- Kč (slovy: sedmdesátisíc korun českých). V této ceně jsou zahrnuty i přípravné práce, průzkumy a zaměření související se zpracováním dodatečné projektové dokumentace. Celková cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a přípravné práce tak činí 405.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistapěttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.“

1.4. Cena za řádně provedený autorský dozor dle Článku III., odst. 1, písm. b) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena autorského dozoru se rozšiřuje o cenu autorského dozoru nad plněním dle dodatečné projektové dokumentace, která činí bez DPH 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tj. celková cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy tak činí 130.000,- Kč bez DPH (slovy: jednostotřicet tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.“

1.5. Do článku IV. Smlouvy se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„4. Cena dodatečné projektové dokumentace bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po

řádném předání dodatečné projektové dokumentace dle této smlouvy. Cena autorského dozoru nad plněním dle dodatečné projektové dokumentace bude hrazena v souladu s ustanovením odst. 2 tohoto článku.“

**Článek II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 368/2017 uzavřené dne 1.3.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Ing. Václav Hlaváček  
jednatel  
Studio acht, spol. s r.o.  
Zhotovitel

.....  
Ing. Ivo Velíšek, CSc.,  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
Objednatel