

Seznam víceprací a méněprací

Příloha č.2

Kód:

Stavba:

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v N. Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobus. zastávkám - Prům. park N. J. - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření prům. zóny

Místo:

Nový Jičín

Datum:

Objednatel:

Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:

Kód

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

Méněpráce

Vícepráce

A	Způsobilé výdaje	Méněpráce	Vícepráce
2	SO 01 - Autobusové zálivy	63 440,00 Kč	69 807,50 Kč
3	IS 02.1 - Úprava stávající komunikace	79 946,00 Kč	7 616,00 Kč
4	IS 06 - Dešť'ová kanalizace	52 863,65 Kč	26 199,00 Kč
5	IS 13.1 - Veřejné osvětlení	0,00 Kč	4 368,00 Kč

Celkem méněpráce:

-88 259,15 Kč



ROZPOČET

Stavba: Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v N. Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobus. zastávkám -
 Půdní park N. J. - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření prům. zóny
 Objekt: A - Zpevněná výjezd
 Část: SO D1 - Autobusové zálivky
 Město: Nový Jičín Datum: 31.10.2016
 Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:
 Zhotovitel: AWT Rekonstrukce a.s. Zpracovatel:

JČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 608 268,27

HSV - Práce a dodávky HSV

JČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce							
1	K	113154113	Frezování železobetonové krytiny tl. 50 mm pruh 1,0-1,5 m při dél. 500 m2	m2	198,000	100,000	19 800,00
2	K	154407111-1	Podklad ze štrkocementu S0 tl. 200 mm - výměrná vrstva	m2	520,000	122,000	63 440,00
3	K	160510111	Malovaný beton vnitřně poskládaný ACP 16 tl. 50 mm	m2	76,000	189,000	14 364,00
4	K	171011111	Suchá zvětralá směs s ardukem v množství 0,70 kg/m2	m2	152,000	11,000	1 672,00
5	K	180010111	Odřezání rozeznáky pro frezování a podkladové ABS, 400	m2	54,000	19,000	1 026,00
6	K	197221845	Podklad ze silicového odpadu z autolakových povrchů na skládce skládkového	t	62,946	244,000	15 359,13
7	K	198221111	Plátno tenké (pro pozemní komunikace) s kotvením v kamenech, tloušťka 0,10 mm, barevně opálené, odlehčené	t	85,924	31,000	2 663,64

Vícepráce		Méněpráce	
69 807,50 Kč		63 440,00 Kč	
Jedn. Cena	Výměra	Cena	Výměra

100	84	8 400			37568904
122	260	31 720	520	63 440	27523481
189	103	19 467			203214870
11	103	1 133			727578270
19	69	1 311			
244	26,7	6 515			167291039
31	40,7	1 262			61067655

ROZPOČET

Stavba: Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v N. Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobus. zastávkám - Prům. park N. J. - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření prům. zóny

Objekt: A - Způsobné výdaje

Část: 3 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

Místo: Nový Jičín Datum: 31.10.2016

Objednatel: Náctvo Nový Jičín Projektant: Zpracovatel:

Zhotvitel: AWT Rekonstrukce a.s.

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 276 027,13
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
44	K	354031116-1	Podklad ze šlátkové směsi, 300 mm - výměrná vrstva	m ²	252,000	139,00	35 028,00
76	M	3-03	ornatíků zadržky	kus	2,000	1 158,00	2 316,00
107	K	346-M-01	Příčné plastové chráněčka	m	179,000	238,00	42 602,00

Výcepráce			Měsípráce		
7 616,00 Kč			79 946,00 Kč		
jedn.	Cena	Výměra	Cena	Výměra	Cena

139		252	35 028	
1158		2	2 316	
238	12	7 616	179	42 602

-1699437485

-470031484

-140110021

ROZPOČET

Stavba: Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v N. Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobus. zastávkám -
 Prům. park N. J. - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření prům. zóny
 Objekt: A - Způsobné výdaje
 Část: 15 06 - Dělová kanalizace
 Místo: Nový Jičín Datum: 31.10.2016
 Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:
 Zhotovitel: AWT Rekonstrukce a.s. Zpracovatel:

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 877 104,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

23	K	3713211	Úklon z vodorovných trubic plastových tlakových Ø do 160 mm včetně láže stavební výšp	m	320,000	132,000	42 240,00
24	K	3713211	Podpup pod základovou konstrukci se stuhnutím z nerostného tělesa	m3	8,750	474,000	4 147,50
25	K	3713181	Prádelny beton tl. 0,16,00	m3	4,725	2 071,000	9 786,45
42	K	3904021	Očistec betonových dílců pro laťové odvětrání	kus	108,000	136,000	14 688,00
43	M	39024380	okruž. betonové laťové odvětrání průměr ØBC-Q1 100/80 v mm 50 100/80x50 cm	kus	14,000	3 376,000	47 264,00
44	M	39024480	řádkové vřetenové pro spojení laťových dílců ØWT ØM 1000	kus	23,000	122,000	4 026,00
45	M	39024580	okruž. betonové laťové ØBS-Q1 100/20 Ø100x50x12 cm	kus	6,000	675,000	4 050,00
46	M	39024680	okruž. betonové laťové ØBS-Q1 100/50 Ø100x50x12 cm	kus	10,000	653,000	6 530,00
48	M	39024780	řádkové laťové ØBS-Q1 100/40/50 Ø 40x 100x60x12 cm	kus	14,000	691,000	9 674,00
50	M	39024250	průřez: laťové ØBS-Q1 100/50 Ø100x50x12 cm	kus	3,000	94,000	282,00
55	K	8990111	Očistec papírový	kus	14,000	26,000	3 640,00
56	M	39024850	plastové laťové Ø1 (betonové odvětrání Ø 400 - Ø 600, s odvětráním)	kus	15,000	2 212,000	33 180,00
63	K	39023011	Plánek hmot. pro tržní vedení z trub z plastových hmot stavební	l	2 677,458	13,000	34 826,95
12	K	9-9999	Výhled stavební prům. 100 mm - vřetená okruž. na prům. 500 mm	kus	1,000	6 760,000	6 760,00
13	K	9-9999	Odběrník, vzorkovník a vyřezání otvoru na prům. 500 mm	kus	1,000	1 300,000	1 300,00
14	K	9-9999	Opěra dlaždice	kus	1,000	3 300,000	3 300,00
15	K	9-9999	Odběrní potrubí uvnitř laťovce	kus	1,000	1 200,000	1 200,00
16	K	9-9999	Odběrní potrubí na laťovce - vodorovné vedení	kus	1,000	5 200,000	5 200,00
17	K	9-9999	Prostředí stavební chemie	kus	1,000	5 400,000	5 400,00

Výpočet		Různé	
26 199,00 Kč		52 863,45 Kč	
Jedn. Cena	Výsledk	Cena	Výsledk

132	45	5 940	224	42 768	-1588771578
474	3,5	1 659	0,625	296	-31504478
2031			0,337	684	-208887635
136			8	1 088	-305924382
3179			1	3 179	1224199111
122			3	366	22026030
415			1	415	-422940395
653			1	653	-54121561
810			1	810	1754254382
94			1	94	117961417
226			1	226	2039338359
2212			1	2 212	-77084446
13			5,325	72	553978121
5400	1	5 400		-205	-171901519
1080	1	1 080		-205	194819547
2640	1	2 640		-205	-749683162
960	1	960		-205	-99109299
4200	1	4 200		-205	
4320	1	4 320		-205	-1874426709

ROZPOČET

Starba: Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v N. Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobus. zastávkám -
Prům. park N. J. - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření prům. zóny

Objekt: A - zpevněné výlety

Část: IS 13.1 - Volebné zovětění

Místo: Nový Jičín Datum: 31.10.2016

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel: HWF Rekonstrukce a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **702 169,67**

1 - Specifikace jednotlivých dílčích tras

1.1 - Trasa "1" - nutno provést kabelový výkop s-350mm, h-800mm ve stávajícím chodníku, zahrnující tyto p

2	K	1.1.2	Dobavání stávajících vrchol vrstev povrchu chodníku do hloubky 150mm, včetně nakládky a odvozu na skládku	m3	0,289	2 184,00	631,16
---	---	-------	---	----	-------	----------	--------

Výseřnice		Měřítko	
4 588,00 Kč		0,00 Kč	
Jedn. Cena	Výměra	Cena	Výměra

2184 2 4368

2