

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - č. 1712/2018

SMLUVNÍ STRANY

Identifikační údaje Objednatele
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 25439774
DIČ: CZ25439774
zastoupená: Dušanem Kučerou - jednatelem
osoby oprávněné k jednání ve věci zhotovení díla:
Petr Vavřena, [REDACTED]

a

Identifikační údaje Zhotovitele
GHC Invest, s.r.o.
Sídlo: Korunovační 6, 170 00 Praha 7
IČ: 604 644 96
DIČ: CZ 604 644 96
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem
osoby oprávněné k jednání ve věci Smlouvy: Mgr. Jiří Procházka, obchodní ředitel
osoby oprávněné k jednání ve věci zhotovení díla: Kamil Pech, OT poradce

Tento dodatek upravuje následující body:

3. TERMÍNY A ZPŮSOB PLNĚNÍ
- 3.2 Ukončení prací: 24.5. 2019

Odůvodnění prodloužení termínu:

- z důvodu zapracování požadavku požárně bezpečnostního řešení do projektové dokumentace.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1712/2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích shodného znění, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kadani, dne [REDACTED]

Za Objednatele [REDACTED]

Dušan Kučera, jednatel [REDACTED]

V Praze, dne: 10.4.2019

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Ing. Tomáš Eršil, jednatel [REDACTED]

Sídlo společnosti:

GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha 7
[REDACTED]
[REDACTED]

Distribuce a sklad Čechy:

Minická 635, 278 01 Kralupy n. Vlt.
[REDACTED]
[REDACTED]

Distribuce a sklad Morava:

Na Letišti 415/104, 750 02 Bochoř
[REDACTED]
[REDACTED]