

32197/2019/mu4b  
M43-020/16/2019/PS-16

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo č. ORM/10/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002b  
Číslo smlouvy zhotovitele: 18060/032 B

Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002b

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel :** **Město Havlíčkův Brod**  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města  
IČO : 00267449

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová  
vedoucí společník: M - SILNICE a.s.  
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a  
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva  
zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
IČO 42196868

společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva  
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva  
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva  
zapsán OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487  
IČO 60932171

*dále jen zhotovitel*

**I.**

Město Havlíčkův Brod a Společnost M - SILNICE + CHTHB, H. Brod - ul. Mírová uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č.3“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

**II.**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu opravy objízdných tras, nucené přeložky vodovodu, změny svítidel a zásypů.

**III.**

Změna ustanovení článku V

**Cena díla dle dodatku č. 1:**

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	38 116 251,02 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	708 958,97 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	38 825 209,99 Kč
DPH	8 153 294,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	46 978 504,09 Kč

**M - SILNICE**  
Pardubice, H. Brod  
IČO: 421 96 868  
oblastní závod  
Za Pivovarem 611, 537 104

#### IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 29. dubna 2019 usnesením č. 351/19.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 2.7.05.2019



Mgr. Jan Tecl, MBA  
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele


V Hradci Králové dne 2.0.05.2019



Ing. Zdeněk Babka, místopředseda  
představenstva, M - SILNICE a.s.  
SILNICE a.s.  
Průmyslová 1697  
IC: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868  
ředitelství  
Ressova 956/13, 500 02 Hradec Králové, ro

Mgr. Ing. Michal Kropáč, člen  
představenstva, M - SILNICE a.s.

V Havlíčkově Brodě dne 7.5.2019



(42) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.  
Průmyslová 171  
P.O. box 10, 580 11  
Havlíčkův Brod  
tel./fax: 569 400 500  
telefon: 569 425 220  
569 422 434  
DIČ: CZ60932171

Petr Suchý, předseda představenstva  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.