

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 06. 2018

**č. zhotovitele 3/2018/19
č. objednatele: O71/TA/2018**

na zhotovení stavby - „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“

uzavřený mezi účastníky

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
Datová schránka: ph9aiu3

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel)

a

2. PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
Zastoupená: Antonín Fišer, jednatel
IČO: 447 97 958
DIČ: CZ44797958
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3209-301/0100
Datová schránka: 33yr8qg
Kontaktní adresa: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel)

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

Článek III. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu plnění se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 9 až 14 (změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku).

Článek V. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě odsouhlasených změnových listů dohodly na celkovém zvýšení ceny prací ve výši:

Celkem vícepráce bez DPH	59 906,44 Kč
DPH 21 %	12 580,35 Kč
Celkem s DPH	72 486,79 Kč

O tuto částku se navyšuje cena díla.


V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

V Českých Budějovicích, dne ²⁴⁻⁰⁵⁻²⁰¹⁹.....

V Táboře, dne.....



Za objednatele:
plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje



Za zhotovitele:
Antonín Fišer, jednatel
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

