



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		10
Identifikace akce		
Název akce:	TÁBOR - PŘÍSTAVBA PRO GARÁŽOVÁ STÁNÍ A ZÁZEMÍ	
Číslo akce SMVS:	014V22200 7035	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	
Projektant:	MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 635 87 271	
Předmět změnového listu		
Vzduchotechnika - Úprava odvětrání garáže		
Část díla dotčená změnovým listem		
Garáž v 1.NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Odvětrání výfukových plynů z garáže.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Úprava dispozice odvětrání výfukových plynů z garáže. Vzhledem k novému umístění zásahové techniky na požární stanici v průběhu stavby došlo k upřesnění požadavku investora.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Podklad pro úpravu odvětrání předán dne 27.11.2018.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	ANO, účelnější rozvod VZT s ohledem na lepší flexibilitu a využití parkování zásahové techniky.	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		7 423,35 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		7 423,35 Kč
DPH:		1 558,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		8 982,26 Kč
		
Antonín Fišer	MgA. Petr Kocourek	Ing. František Dědič
Datum: 29-04-2019	Datum: 29-04-2019	Datum: 29-04-2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 30-04-2019		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

1.03 - Vzduchotechnika

KSO: 80167

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

IČ: 70882835

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

IČ: 63587271

DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

Cena bez DPH

7 423,35

DPH	základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		7 423,35	21,00%	1 558,90
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 982,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

1.03 - Vzduchotechnika

Místo: Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova
480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 423,35

PSV - Práce a dodávky PSV

7 285,59

D6 - Zařízení č.6 - Odvětrání výfukových plynů v garáži

4 266,09

OST - Ostatní

3 019,50

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

137,76

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

1.03 - Vzduchotechnika

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urkova 480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 285,59	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 285,59	
D	D6		Zařízení č.6 - Odvětrání výfukových plynů v garáži				4 266,09	
72	K	240006026	Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o200 mm, 40% tvarovek	m	9,000	474,01	4 266,09	SoD
D	DOST		Ostatní				3 019,50	
12	K	OST - 1	Montáž, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč.kotvícího materiálu pro pojezdové kolejnice v garáži a rozvodu po fasádě či na střeše	kpł	1,000	859,50	859,50	KALK
13	K	OST - 2	Doprava, svislá přeprava, lešení., plošina, jeřáb	kpł	1,000	2 160,00	2 160,00	SoD
<p><i>položka v souladu s původním členěním zadávacího výkazu výměr - EXISTENCE POLOŽKY, OBSAH POPISNÉHO TEXTU PŘEVZATA Z PŮVODNÍ ŘEŠENÍ ZADÁVACÍHO VÝKAZU VÝMĚR. V TOMTO PŘÍPADĚ VYŠE CENY VYJADŘUJE delší POTŘEBU POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY PRO REALIZACI ODVĚTRÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ V PROSTORU GARÁŽÍ a s delší dobou realizace (2 dny) je spojena i dopravado místo stavby.</i></p>								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

1.03 - Vzduchotechnika

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urkova 480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

Kód

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137,76	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	7 285,59	0,019	137,76	SoD