

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

číslo 487-2016-508101

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Němcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 725 032 215
E-mail :	h.nemcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvát
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
ID DS:	fkze8c
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 487-2016-508101 ze dne 5. 5. 2016 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov (dále jen „KoPÚ“)

ČI. I. Předmět a účel dodatku

1. Vzhledem k chystanému převodu a směně pozemků mezi xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx v k.ú. Radovesice u Bíliny a v části k.ú. Hetov není možné nakládat s pozemky výše uvedených subjektů.
2. Z výše uvedených důvodů se mění termíny plnění jednotlivých fakturačních celků a jejich dílčích plnění následovně: u **3.2 Návrhových prací** částí 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 z 28. 6. 2019 na 30. 6. 2020, u **3.2 Návrhových prací** části 3.2.2 z 27. 9. 2019 na 30. 9. 2020. U **3.4 Vytyčení pozemků** z 26. 2. 2021 na 28. 2. 2022.
3. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov. U výše uvedených dílčích fakturačních celků je upraven termín plnění.

ČI. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 487-2016-508101.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 20.05.2019

V Teplicích dne: 21.05.2019

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát
jednatel společnosti

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 k SoD – KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov