

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		12
Identifikace akce		
Název akce:	TÁBOR - PŘÍSTAVBA PRO GARÁŽOVÁ STÁNÍ A ZÁZEMÍ	
Číslo akce SMVS:	014V22200 7035	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	
Projektant:	MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 635 87 271	
Předmět změnového listu		
Konstrukce truhlářské - Doplnění spodního dílce kuchyňské linky.		
Část díla dotčená změnovým listem		
2.NP, m.č.S1-02-10		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Původní sestava kuchyňské linky T03 dl.3080 mm. V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s delší kuchyňskou linkou viz.pol.213 kód 766 - T04 položkového rozpočtu v šířce 4175 mm tvaru do "L" pro zajištění dodatečného zázemí při využití přístavby požární stanice. Vzhledem k nutnosti finančních úspor byla tato část kuchyňské linky vynechána.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Doplnění dalšího spodního pracovního dílce kuchyňské linky T03A dl.3200 mm, včetně odvětrávacích mřížek nad topení, barva námořní modrá. Vzhledem k tomu, že 2.NP má být využíváno i pro zázemí krizových situací (např. pro dlouhodobé zasedání krizových štábů, přechodné nouzové osob při vzniku mimořádných událostí - dopravní nehody apod. - tzn. až pro 50 osob) a nalezení možných finančních úspor v průběhu stavby, viz. ZL č.11, bylo přistoupeno na původní projektovou dokumentaci s montáží kuchyňské linky do tvaru "L".		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	ANO Větší využití zázemí 2.NP pro více osob při vzniku mimořádných událostí.	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		43 360,65 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	1 968,28 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		41 392,37 Kč
DPH:		8 692,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		50 084,77 Kč
	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Antonín Fišer	MgA. Petr Kocourek	Ing. František Dědic
Datum: 29 -04- 2019	Datum: 29 -04- 2019	Datum: 29 -04- 2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 30 -04- 2019		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupl:

766 - Konstrukce truhlářské

KSO:

80167

Místo:

Tábor

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

IČ:

70882835

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

IČ:

63587271

DIČ:

CZ7012072980

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 968,28

DPH	základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		-1 968,28	21,00%	-413,34
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 381,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

766 - Konstrukce truhlářské

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

MgA. Petr Kocourek, Urxova
480/7, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 968,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 931,75

766 - Konstrukce truhlářské

-1 931,75

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

-36,53

SOUPIS PRACÍ, NEPROVEDENÉ PRÁCE

Stavba: Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Objekt: SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Soupis: **766 - Konstrukce truhlářské**

Místo: Tábor
Zadavatel: ČR HZS Jihočeského kraje
Uchazeč:

Datum:
Projektant: MgA. Petr Kocourek, Ursova 480/7, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 931,75	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 931,75	
D	766		Konstrukce truhlářské				-1 931,75	
240	K	766094114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	-1,000	232,00	-232,00	SoD
241	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 27 x 2 x 100 cm	m	-3,200	513,00	-1 641,60	SoD
242	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřní 1 pár	kus	-1,000	51,40	-51,40	SoD
249	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,008	844,00	-6,75	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Tábor
Zadavatel: ČR HZS Jihočeského kraje
Uchazeč: Kód

Datum:
Projektant: MgA. Petr Kocourek, Ursova 480/7, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-36,53	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	-1 931,75	0,019	-36,53	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Stavba: Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Objekt: SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Soupis: **766 - Konstrukce truhlářské**

KSO: 80167
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: ČR HZS Jihočeského kraje

IČ: 70882835
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant: MgrA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

IČ: 63587271
DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

Cena bez DPH 43 360,65

DPH	Základ daně	Sazba daně	Yše daně
základní	43 360,65	21,00%	9 105,74
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 52 466,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Objekt: SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Soupis: **766 - Konstrukce truhlářské**

Místo: Tábor

Datum:

Zadavatel: ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant: MgrA. Petr Kocourek, Urxova
480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	43 360,65
PSV - Práce a dodávky PSV	42 555,96
766 - Konstrukce truhlářské	42 555,96
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	804,69

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

766 - Konstrukce truhlářské

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 555,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 555,96	
D	766		Konstrukce truhlářské				42 555,96	
212A	K	766 - T03A	T03A - D+M-m.č. S1-02-10c - Kuchyňská linka atypická rovná - dl. 3200 mm, 2 větrací mřížky v pracovní desce, bez horních skříněk, barva námořnická modrá	kpl	1,000	42 480,00	42 480,00	KALK
249	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,090	844,00	75,96	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova

Uchazeč:

Kód

480/7, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							804,69	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	42 555,96	0,019	804,69	SoD