

DODATEK č. 1 SMLOUVY č. 1701 2 7520

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„SOM 6 – Systém ochrany a monitorování NG digital“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejmž jménem jedná: [redacted] ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
[redacted]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních dnech)
[redacted]

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 977, 197 00 Praha 9 - Kbely
jehož jménem jedná: [redacted] ředitel státního podniku
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním čl. 7 Smlouvy č. 1701 2 7520 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu ze dne 15. května 2017 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je změna řešitelského týmu a změna termínů etap č. 6 – 9 projektu SOM 6 – Systém monitorování a ochrany NG digital (dále jen „projekt“).

Článek 2 Předmět dodatku

Smlouva se mění takto:

1. V článku 2 Předmět smlouvy odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

Etapa č. 6: Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách

Výstup: Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek;

Termín: do 16. 9. 2019

Etapa č. 7: Kontrolní a schvalovací zkoušky

Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Termín: do 25. 10. 2019

Etapa č. 8: Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách

Výstup: Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách

Termín: do 8. 11. 2019

Etapa č. 9: Vojskové zkoušky a úprava prototypu po vojskových zkouškách

Výstup: Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek;

Upravený prototyp po vojskových zkouškách;

Termín: do 6. 12. 2019

2. Znění Přílohy č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.


Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:
– Návrh projektu obranného vývoje MO ČR, počet listů: 27
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích o 3 listech a jedné příloze o 27 listech, přičemž poskytovatel obdrží 2 výtisky a příjemce 1 výtisk.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Praze dne: 24.5.2019

V Praze dne: 24.5.19

Poskytovatel:



Ředitel



Příjemce:



Ředitel státního podniku

**NÁVRH PROJEKTU
OBRANNÉHO VÝZKUMU (VÝVOJE, INOVACÍ)
MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY**

