

Smlouva o dílo: „Přístřešek pro nabíjení elektrobusů“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190318
Číslo smlouvy zhotovitele: TG 2019/CN 1910

Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo – Harmonogram realizace díla – Přístřešek Martinov

NÁVRH HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA

Přístřešek pro nabíjení elektrobusů - Martinov

týdny tj. 42 dnů

	1	2	3	4	5	6
předání staveniště	X					
bourání, výkopy	X	X				
základy		X	X	X		
ocelové konstrukce	X	X	X	X	X	
komunikace			X	X	X	
elektro		X	X	X	X	
jemné terénní úpravy					X	X
předání stavby						X

V Ostravě dne

.....
Ing. Tomáš Grygar, jednatel