

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20190111**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **3-967-037-19281**

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>
se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	XXXXXX
číslo účtu:	XXXXXX
zastoupen:	XXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech smluvních:	XXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických:	XXXXXX
	XXXXXXXX
osoba oprávněná pro změny díla:	XXXXXX

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.</b>
se sídlem/místem podnikání:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zapsaná v obch. rejstříku:	u Krajského osudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
IČ:	64617874
DIČ:	CZ64617874
bankovní spojení:	XXXX
číslo účtu:	XXXX
zastoupen:	Mgr. Jaromír Janečka, jednatel a ředitel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních:	XXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických:	XXXXXX
kontaktní doručovací adresa:	Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

uzavřeli dne 8. 4. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele DOD20190111, č. smlouvy zhotovitele 3-967-037-19281 (dále jen „smlouva“, „smlouva o dílo“ nebo „SOD“). Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

### II. Předmět dodatku

2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska objednatele se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. I., bod 1.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.

2.2. S ohledem na znění čl. V., bod 5. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně znění čl. V., bodu 1 takto:

Původní znění:

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v čl. V. bodu 5

**Celková cena bez DPH 290 333,43,- Kč .**

Nové znění:

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v čl. V. bodu 5

290 333,43,- Kč ... cena dle SOD

58 348,42,- Kč ... cena víceprací (VCP)

**Celková cena za celý předmět smlouvy vč. VCP činí 348 681,85,- Kč bez DPH**

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx nebo do její datové schránky.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
Mgr. Jaromír Janečka  
jednatel