



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

čj. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek smlouvy“)

Článek 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Se sídlem:

Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava

Zastoupená:

plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina

IČO:

70885184

Bankovní spojení, č.ú. :

Česká národní banka; 15032881/0710

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)



2. Zhotovitel

Společníci společnosti

IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust.
§ 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a

správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

e-mail:

telefon:

fax:

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: ředitel Závodu Brno - PS





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený: [REDACTED]

ICO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Článek 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV. (Specifikace díla), odst. 10. Smlouvy o dílo na základě žádosti Zhotovitele o souhlas se změnou osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění v čl. IV., odst. 10 Smlouvy následující:

Osoba hlavního stavbyvedoucího – [REDACTED] číslo autorizace [REDACTED] se mění a nahrazuje osobou [REDACTED] číslo autorizace [REDACTED]

Smluvní strany potvrzují, že současně se žádostí o změnu byly předloženy doklady, které prokazují splnění kvalifikace prostřednictvím této autorizované osoby v rozsahu, kterým byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři obdrží zhotovitel.

V Jihlavě dne 28. 05. 2019

Za Objednatele:



plk. Mgr. Jiří Němec
ředitel HZS Kraje Vysočina



V Brně dne 28. 05. 2019

Za Zhotovitele:

