

**DODATEK č. 6**  
**ke smlouvě o dílo č. 25/1994**

uzavřené mezi

**Objednatelem :** **Ministerstvo zemědělství ČR**  
**Pozemkový úřad Litoměřice**  
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Martinem Vrbou**, ředitelem pozemkového úřadu  
Bankovní spojení : KB č.ú. 78-4618170237/0100  
IČO 00020478

a

**Zhotovitelem :** **GEOS, geodetické služby, v.o.s.**  
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Františkem Janovským**  
Bankovní spojení : č.ú. .  
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem je aktualizován harmonogram prací pro KPÚ Bechlín, který je uveden v příloženém krycím listu s vyčíslením dosavadní fakturace a vyčíslením částek za dokončení zbývajících fakturačních celků.

V Litoměřicích dne 20.3. 2012

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITOMĚŘICE  
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1  
-1-

GEOS, geodetické služby, v.o.s.  
Nerudova 829/6  
412 01 Litoměřice  
CZECH REPUBLIC  
IČO: 00525391  
DIČ: CZ00525391

.....  
objednatel


.....  
zhotovitel

**Krycí list**  
**k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy**  
**v k.ú. Bechlín**

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
<b>1 Přípravné práce – ucelená část 1.</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1 126	500	563 000	
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace	ha	850	7 000	5 950 000	
		ha	270	2 400	648 000	
1c	Stanovení obvodu upravovaného území-vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm (vyt)	145	2 400	348 000	
		hm (vyt)	45	2 500	112 500	
		hm (GP)	45	2 500	112 500	
		mez.plast	263	300	78 900	
		mez. M2	27	1 200	32 400	
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1 126	1 000	1 126 000	
<b>Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH</b>				<b>8 971 300</b>		
<b>2 Návrhové práce- ucelená část 2.</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	1 126	1 000	1 126 000	
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 126	2 000	2 252 000	do 30.9.2014
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace	paré	3	fakturace v rámci 2b		
<b>Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH</b>				<b>3 378 000</b>		
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm	1 300	1 500	1950000	do 30.11.2015
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 126	1 500	1689000	do 30.11.2015
<b>Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH</b>				<b>3 639 000</b>		

<b>REKAPITULACE</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH</b>	<b>8 971 300</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH</b>	<b>3 378 000</b>
<b>3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>	<b>3 639 000</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>15 988 300</b>
<b>DPH 5 %</b>	<b>297 500</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>253 137</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>1 741 200</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>18 280 137</b>

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITOMĚŘICE  
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1  
4

GEOS, g  

 leť  
 é služby, s.r.o.  
 dova 829/6  
 pi Litoměřice  
 CH REPUBLIC  
 00525391  
 IČ: CZ00525391