

## Dodatek č. 7

### ke smlouvě o dílo č. 25/1994

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Litoměřice  
**Adresa:** Velká Krajská 44/1, Předměstí, 41201 Litoměřice  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky  
Litoměřice  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Zdvořáková, vrchní odborný referent  
Pobočky Litoměřice  
**Bankovní spojení:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/není plátcem DPH

a

**Zhotovitel:** GEOS, geodetické služby, s.r.o.  
**Adresa:** Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice  
**Zastoupený:** společníkem Ing. Františkem Janovským,  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** , vedoucí projekce PÚ  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:**  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**IČ/DIČ:** 00525391/CZ00525391  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32473.

#### Čl. I.

##### Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 25/1994 pro vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bechlín. K aktualizaci dochází u:  
bodu 3a – termín ukončení 30. 9. 2017  
bodu 3b – termín ukončení 30. 9. 2016

tak jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 7.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 25/1994 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne 19. 11. 2015


Za objednatele:



---

Bc. Milena Mikolášková  
Vedoucí Pobočky Litoměřice  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele:



---

Ing. František Janovský  
společník

### Krycí list k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bechlín - dodatek č. 7

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>1. Přípravné práce - ucelená část 1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu	ha	1126	500	563 000	
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole	ha	850	7000	5 950 000	
		ha	270	2400	648 000	
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamenou značkou.	hm (vyt)	145	2400	348 000	
		hm (vyt)	45	2500	112 500	
		hm (GP)	45	2500	112 500	
		mez. plast	263	300	78 900	
		mez. M2	27	1200	32 400	
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1126	1000	1 126 000	
<b>Přípravné práce celkem (1a - 1d) bez DPH</b>					<b>8 971 300</b>	
<b>2. Návrhové práce - ucelená část 2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	1126	1000	1 126 000	
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1126	2000	2 252 000	30.9.2014
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	fakturace v rámci 2b		
<b>Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH</b>					<b>3 378 000</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	hm	1300	1500	1 950 000	30.9.2017
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1126	1500	1 689 000	30.9.2016
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a -3b) bez DPH</b>					<b>3 639 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH	8 971 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH	3 378 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3c) bez DPH	3 639 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>15 988 300 Kč</b>
DPH 5 %	297 500 Kč
DPH 19 %	253 137 Kč
DPH 20 %	1 741 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>18 280 137 Kč</b>

V Litoměřicích dne: 19. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Litoměřice  
Velká Krajská 1  
412 01 Litoměřice

GFOS, geodetická s.r.l.  
Nerudova  
412 01 Litoměřice  
CZECH REPUBLIC  
IČO: 00525391  
DIČ: CZ00525391

.....  
Bc. Milena Mikolášková  
vedoucí Pobočky Litoměřice  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Litoměřice

.....  
Ing. František Janovský  
společník