


17-05-2019

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 134/S954/2018/090/Lub
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba*

HG partner s.r.o.

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 272 21 253

DIČ: CZ 272 21 253

zapsán

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 105510

statutární orgán:

zastoupený: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 134/S954/2018/090/Lub

na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „VN Třebanice - sanace hráze a oprava objektů.“

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně rozsahu plnění v rámci II. etapy-předmětem víceprací je průzkum složení podkladních vrstev komunikace na koruně hráze VN Třebanice - v rámci průzkumu budou provedeny min. 3 kopané sondy na koruně hráze, které mají za cíl upřesnit skladbu stávající konstrukce opevnění koruny hráze. Hloubka sond bude cca 0,5 až 0,6m dle složení vrstev komunikace. Sondy u návodního lince by měly odhalit těsnící fólii. Výsledky průzkumu budou zapracovány do projektové dokumentace.

V důsledku výše uvedeného dochází ke změně ceny za řádně provedené dílo (čl. III Cena za dílo a platební podmínky odst. 1) - navýšení ceny o 12 800,- Kč bez DPH.

Cena za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci se mění následovně:

Cena dle SoD 870 000,- Kč

Cena dle dodatku č.1 **882 800,- Kč**

Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1 SoD:

I. Etapa..... 75 000,- Kč bez DPH

II. Etapa..... **237 800,- Kč bez DPH**

III. Etapa..... 570 000,- Kč bez DPH


K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

20 -05- 2019



Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Úvalech dne: 15.5.2019



(zhotovitel)

Lesy ČR S.P.
Ing. Lubas

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
H 18-046-4

VYŘIZUJE
[REDAKCE]

ÚVALY DNE
7.5.2019

Věc:

**Cenová nabídka na provedení stavebně technického průzkumu koruny hráze VN
Třebanice**

Předmětem této nabídky je zajištění stavebně technického průzkumu (dále jen STP) koruny zdi hráze VN Třebanice za účelem zajištění podkladů pro projekční práce.

V rámci STP budou provedeny 3 kopané sondy na koruně hráze za účelem ověření skladby současné komunikace na koruně hráze a úrovně založení krajních betonových bloků. Součástí bude dokumentace provedených sond a jejich zpětný zásyp.

Nabídková cena:

1) *Průzkumné práce*

- práce v terénu + cesta	8200,-
- dopravné	3100,-
- zpracování výstupů	1500,-

Cena celková 12 800,- Kč bez DPH

Termín provedení: dle dohody neprodleně po objednání.

Platební podmínky:

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla, kterým se rozumí den případného doručení objednateli nebo při osobním předání den převzetí zaměstnancem objednatele.

Splatnost faktury je stanovena na 20 dnů ode dne doručení objednateli.

S pozdravem

