

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 6. 2016 na realizaci stavby

### „Klíč - centrum sociálních služeb, rekonstrukce budovy“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

---

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana  
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.**

Spisová značka: B 7412

Se sídlem: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

IČ: 01586548

DIČ: CZ 01586548

Zastoupený: Jakub Malý, statutární ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/03095/OVZI/DSM ze dne 30. 6. 2016.

### **ČÁST A.**

Dne 30. 6. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č.: 2016/03095/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavební práce na objektu příspěvkové organizace, stavební akce „**Klíč - centrum sociálních služeb, rekonstrukce budovy**“ na adrese Dolní Hejčínská 50/28, Hejčín, 779 00 Olomouc.

Dne 30. 9. 2016 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu smlouvy o dílo a ceny díla.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

### **ČÁST B.**

*Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly nový termín dokončení díla, který je předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).*

*Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:*

### **III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Termín zahájení prací: | <b>11. 7. 2016</b> |
| 2. Termín dokončení díla: | <b>9. 1. 2017</b>  |


*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

### **ČÁST C.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/2/9/2016 ze dne 28. 11. 2016.

V Olomouci dne: 13. 12. 2016

Objednatel:




Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V *Průběhu* dne:

Zhotovitel: *6.12.2016*

JAMASTAV  
Vojtěchov  
IČ: 01586548  
Tel.:



JAMASTAV MORAVIA a.s.  
**Jakub Malý**  
statutární ředitel

