



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11/2016/RR/Jan

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

### 1. Objednatel

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických,  
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

### Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

### 2. Zhotovitelem:

Zastoupen:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

(dále jen zhotovitel)

### AWT Rekultivace a.s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

ING. BANK N. V.

47676175

CZ47676175

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 11/2016/RR/Jan ze dne 1. 8. 2016 na provedení akce „Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 10. etapa“, 2. část veřejné zakázky: „Regenerace rybníku“, takto:

**Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

<b>Zahájení prací zhotovitelem:</b>	na základě písemné výzvy objednatele
<b>Předání a převzetí staveniště:</b>	do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli
<b>Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla:</b>	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli
<b>Provádění následné péče o zeleň:</b>	do 2 let od ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Rozúčtování položek následné péče o zeleň po dobu dvou let
- 5) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 76. schůzí rady města Bílovec dne 5.12.2016 usnesením č. RM/...76.../...1512...

**Příloha č. 1.: Rozúčtování položek následné péče o zeleň po dobu 2 let**

V Bílovci dne: 06 -12- 2016


Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva  
starosta města Bílovec

V Havířově dne: 13.10.2016

Za zhotovitele:



Ing. Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstva  
AWT Rekultivace a. s.

„Regenerace panelového sídliště v Bílovci – 10. etapa, 2. část – Regenerace rybníku“

**Rozúčtování položek následné péče o zeleň po dobu 2 let**

		<b>Pol. 21 – Následná péče (dvouletá)</b>	<b>Σ (Kč bez DPH)</b>
<b>1. ROK</b>	k 15.10.2017	8900,00	8900,00
<b>2. ROK</b>	k 15.10.2018	8900,00	8900,00
<b>CELKEM</b>		<b>17800,00</b>	<b>17800,00</b>