

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251 108 225
www.czechaid.cz

Č.j.: 279953/2019-ČRA

**Dodatek č. 1 zápisu
o realizaci projektu č. GE-2018-022-FO-43040/4 s názvem
„Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“**

ČRA: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba ČRA: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 75123924
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „ČRA“)

a

KRNAP: **Správa Krkonošského národního parku**
Zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Kontaktní osoba: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
ID datové schránky: ssxrbr7
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „Realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava zápisu o realizaci projektu číslo GE-2018-022-FO-43040/4 s názvem „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“ uzavřeného dne 21. 8. 2018 (dále jen „Zápis“). Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je úprava rozpočtu na následující roky realizace projektu v souvislosti s úsporou ve výši 647 298 Kč, která vznikla v prvním roce realizace projektu z důvodu pozdního zahájení projektu a z důvodu zpoždění vyhlášení CHKO Aragvi. Dalším důvodem je úprava čerpání prostředků v letech 2019 a 2021 z důvodu přesunu studijní cesty do ČR pro gruzínské partnery z let 2019 a 2020 na roky 2020 a 2021.



I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odstavce 2.1 Zázpisu, který bude nově doplněn takto:

Část ceny projektu, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho řádně a včas realizované plnění v roce 2019, činí částku ve výši 2 392 020 Kč (slovy: dva miliony tři sta devadesát dva tisíc dvacet korun českých), a to na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí ČR na základě žádosti ČRA a Realizátora.

Realizátor zároveň na plnění předmětu zápisu v roce 2019 využije částku ve výši 647 298 Kč (šest set čtyřicet sedm tisíc dvě stě devadesát osm korun českých), která nebyla v roce 2018 vyčerpána. Celkově tak bude na plnění předmětu smlouvy v roce 2019 využita částka 3 039 318 Kč (slovy: tři miliony třicet devět tisíc tři sta osmnáct korun českých).

I.3. Ostatní články a body Zázpisu zůstávají beze změny.


1.4. Smluvní strany konstatují, že celková částka určená na projekt ve výši 8 691 210 Kč (slovy: osm milionů šest set devadesát jeden tisíc dvě stě deset korun českých) včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet na roky 2019-2021
Příloha č. 2: Harmonogram projektu

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: 14.5.2019

.....


za ČRA:

Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury



V Praze dne: 27.05.2019


Správa Krkonošského národního parku


za Realizátora:

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy Krkonošského národního parku

Za správnost

č. 11:





Aktivita	Termín (celý projekt)
1.1. Návrh plánu péče o CHKO Aragvi	8/2018-12/2021
1.1.1. Založení pracovní skupiny a shromáždění podkladů	8/2018-5/2019
1.1.2. Vytvoření návrhu zonace v CHKO Aragvi	8/2018-12/2021
1.1.3. Zpracování, připomínkování a projednání Plánu péče CHKO Aragvi	8/2018-12/2021
1.1.4. Prezentace Plánu péče	1/2019-8/2021
1.2. Vytvoření metodických materiálů	1/2019-12/2021
1.2.1. Zpracování Metodické příručky na přípravu plánů péče o CHKO	1/2019-12/2021
1.2.2. Zpracování Doporučení pro založení a činnost Správy CHKO	1/2019-12/2021
1.2.3. Zpracování Metodiky na inventarizaci a monitoring druhů v CHKO Aragvi	1/2019-12/2021
1.2.4. Rozšíření Inventarizační databáze druhů	1/2019-12/2021
1.3. Posílení kapacit v oblasti ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích	1/2019-12/2021
1.3.1. Zajištění studijních cest do ČR pro vybrané zástupce zainteresovaných stran	1/2019-12/2020
1.3.2. Osvěta žáků místních škol v oblasti ochrany přírody	1/2020-12/2021
1.3.3. Uspořádání workshopů pro zástupce velkoplošných chráněných	1/2020-12/2021
1.3.4.: Zajištění školení zaměstnanců Správy CHKO Aragvi	1/2019-12/2021
1.4. Funkční základní turistická infrastruktura	1/2019-12/2021
1.4.1. Vymezení základní sítě turistických tras	1/2019-12/2020
1.4.2. Vyznačení turistických tras	1/2020-12/2021
1.4.3. Zmapování tradičních toponym	1/2019-6/2020
1.5. Posílení prezentace a propagace CHKO Aragvi	1/2019-12/2021
1.5.1. Vypracování komunikační strategie CHKO Aragvi	1/2019-1/2021
1.5.2. Zajištění internetové propagace CHKO Aragvi	12/2019-12/2021
1.5.3. Publikace průvodce CHKO Aragvi	6/2020-12/2021