



SD/00794/2018/2

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy

I. Smluvní strany

Kupující: **Město Tábor**
sídlo: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
zastoupené: Ing. Štěpán Pavlík, starosta
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
bankovní spojení: xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "kupující")

a

Prodávající: **xxxx xxxx**
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
se sídlem: xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxxxx
IČ: xxxxxxxx
DIČ: není plátce DPH
zastoupen: xxxx xxxx
kontaktní údaje: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
bankovní spojení: xxxx x.x.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „prodávající“)

uzavírají podle odst. 5.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 vydaného Integrovaným regionálním operačním programem (dále jen "MPZ") dodatek ke kupní smlouvě č. SD/00794/2018 ze dne 17. 10. 2018 (dále jen „dodatek“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **prodloužení termínu** dodávky oděvů na figuríny o 20 týdnů, tj. do 31. 10. 2019 z důvodu posunutí termínu předání 10 kusů figurín, na které budou oděvy instalovány. Vzhledem ke skutečnosti, že nový termín dodání figurín již zasahuje do termínu, ve kterém má prodávající již své kapacity vázány i na jiné zakázky, je potřeba prodloužit lhůtu plnění o delší časový úsek. Vzhledem k posunutí termínu dodání výstavního mobiliáře, na který ostatní dodávky navazují, nenaruší prodloužení termínu časový harmonogram realizace celého projektu "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice".



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III. Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních bodech zůstává kupní smlouva beze změny.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Tábor, dne 27.5.2019

Tábor, dne 20.5.2019

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX