

DODATEK č. 1/2019
k Objednávce č. 01PU-003967, ze dne 23.10.2018

„D1 lokální oprava AB v km 356 – 370 P+L - TDI“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390

Zastoupen:

Dodavatel : EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
IČ: 292 36 517

Kontaktní osoba:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2019 ve znění:

1. Lhůta pro dodání či termín dodání

- původní znění bodu 1. Lhůta pro dodání či termín dodání:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v termínech:
11/2018 a 04/2019. Celkem 42 dnů

- nové znění bodu 1.:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v termínech:
11/2018 a 08/2019. Celkem 124 dnů

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/ s DPH:

- původní znění:
156 900,- Kč/189 849,-Kč

- nové znění bodu:
248 800,- Kč/301 048,-Kč

Důvodem k prodloužení termínu a navýšení ceny služeb je prodloužení lhůty výstavby. Navýšení ceny služeb se týká pouze bodů 3., 5. 6., 8., 10. Přílohy č. 2 – Položkový rozpis ceny, Příloha č. 2 – Rozpis služeb se zapracováním navýšení ceny služeb je nedílnou součástí Dodatku č.1/2019. Příloha č. 1 – Specifikace služeb zůstává beze změny.

Ostatní ujednání uvedená ve výše specifikované Objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 01PU-003967 ze dne 23.10.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
30. 04. 2019

V Praze dne

Za dodavatele/zhotovitele:

EXACT ING, s.r.o.

V Brně dne 15. 4. 2019

Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny - Dodatek č.1/2019

D1 - Lokální opravy AB v km 356 - 370 P+L - technický dozor investora

	Popis činnosti TDI	Cena dle Objednávky			Cena dle dodatku č.1/2019			
		mj. (hod)	Kč/mj.	Cena	mj. (hod)	Kč/mj.	Cena	Rozdíl ceny
1.	Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby	10	450					
2.	Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku	10	450					
3	Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření.	20	450					
4.	Kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola a schvalování dokladů materiálů zabudovaných do stavby	10	450					
5.	Činnost TDI na stavbě a) -kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami b) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami c) -kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty d) - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu e) - kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací f) - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí g) - kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství h) - předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka objednatele	210	490					

6.	Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací	25	450				
7.	Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek	20	450				
8.	Kontrola dopravně inženýrských opatření a kontrola dodržování stanovené pracovní doby	10	450				
9.	Přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby	10	450				
10.	Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech	5	450				
	Cena za výkon TDI			156 900,00		248 800,00	91 900,00
	DPH			32949,00		52 248,00	
	Cena celkem (včetně DPH)			189 849,00		301 048,00	

V Brně dne 15.4.2019