

## DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2018  
(dále jen „dodatek“)

### Článek 1

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295  
DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

##### Zhotovitel:

Obchodní firma: Atelier T-plan, s.r.o.  
Sídlo: Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem  
IČO: 26483734  
DIČ: CZ26483734  
Veřejný rejstřík: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: vj4nejv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni zhotovitele zastupovat a za něj podepisovat jednatel s.r.o.

Ve věcech provádění díla je oprávněn zhotovitele zastupovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

### Článek 2

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o Výkonovou etapu Ia. v rozsahu požadavků předaných objednatelem dne 01. 04. 2019.
2. Ve vazbě na bod 1. tohoto článku se v souladu s bodem 3. článku 5 smlouvy o dílo mění cena díla a dále se stanovuje termín dokončení a předání části díla, provedené v rámci Výkonové etapy Ia.

### **Článek 3** **Změny smlouvy**

1. **V článku 3 odst. 3.** se za odstavec „Výkonová etapa I.“ vkládá nový odstavec v tomto znění:

Výkonová etapa Ia.:

Úpravy dopravního řešení a urbanistického řešení dílčích částí města a z toho plynoucí úprava celkové koncepce návrhu Územního plánu Mladá Boleslav (dále jen „územní plán“), včetně přepracování dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu Mladá Boleslav na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“):

- a) změna řešení „jihovýchodní tangenty“ města s dopadem na řešení navazujících komunikací a změny způsobu využití rozvojových ploch v přilehlém území a řešení širších vztahů;
  - b) změna dopravního řešení místní části Sahara, včetně změn ve způsobu využití rozvojových ploch v přilehlém území;
  - c) změna koncepce urbanistického řešení v částech území, navazujících na centrum města, vymezených ulicemi:
    - i. tř. Václava Klementa – Mjr. Frymly – Václavkova – Na Radouči – Jana Palacha – Havlíčkova – U Stadionu;
    - ii. Laurinova – Dukelská - Jilemnického – Jičínská.
2. **V článku 5. odst. 1.** se cena za dílo zvyšuje o 396 000,- Kč bez DPH a činí tak 4 592 000,- Kč (slovy čtyřimilionypětdesátdevadesátdvatisíc korun českých) bez DPH.
3. **V článku 5. odst. 2.** se za první odrážku vkládá nová odrážka v tomto znění:
- po ukončení výkonové etapy Ia. bude zhotovitelem fakturována částka 396 000,- Kč, ke které bude připočtena částka DPH dle příslušné sazby.
4. **V článku 6. bod 2.** se za první odrážku vkládá nová odrážka ve znění:
- Upravený návrh územního plánu a dokumentace VVURÚ dle článku 3. odst. 1 tohoto dodatku bude zhotovitelem dokončen a předán objednateli do 09 týdnů ode dne nabytí platnosti tohoto dodatku.

### **Článek 4**

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### **Článek 5** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
2. Na základě dohody obou smluvních stran, se tímto dodatkem mění smlouva ve výše uvedeném rozsahu. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele:

V Mladé Boleslavi dne:

Za zhotovitele:

V Praze dne:

.....  
MUDr. Raduan Nwelati

primátor

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel

## **DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 808 ze dne 6. května 2019

V Mladé Boleslavi dne 27. května 2019

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav